ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ
«Проверка результативности и эффективности расходов местного бюджета на установку и демонтаж дорожных знаков в поселке «Яблоневый сад» в 2014-2015 году»

Объект обследования: Департамент городского хозяйства (далее – муниципальный заказчик).
Проверяемый период: 2014 -2015 год.
Объем проверенных средств: 161,9 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 161,9 тыс. рублей.
Руководитель мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.
В целом проверка муниципальных контрактов, связанных с установкой, демонтажем и повторной установкой дорожных знаков в поселке «Яблоневый сад» показала, что всего на эти цели из бюджета города Сарова в 2014-2015 годах было израсходовано 161 962,28 рубля.
На момент проверки обеспечение безопасности дорожного движения в поселке «Яблоневый сад» осуществляется с помощью, установленных в 2015 году, 18 дорожных знаков стоимостью 32 489,28 рубля (вместо 46 дорожных знаков, приобретенных и установленных в конце 2014 года стоимостью 129 473 рубля).
Выводы:
1. Муниципальные закупки, связанные с установкой, демонтажем и повторной установкой дорожных знаков в поселке «Яблоневый сад» в 2014-2015 годах, осуществлены Заказчиком в соответствии с полномочиями и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Заказчиком допущены неэффективные расходы на приобретение и установку дорожных знаков в 2014 году на сумму 129 473 рубля, так как поставленная перед участником бюджетного процесса задача по обеспечению безопасности дорожного движения в поселке «Яблоневый сад» могла быть выполнена им с использованием меньшего объема бюджетных средств. Установка дорожных знаков в 2014 году не решила вопросы безопасности дорожного движения в поселке «Яблоневый сад» и Заказчик в 2015 году был вынужден демонтировать находящиеся на гарантии, установленные дорожные знаки и установить на их место другие.
3. Изменения в паспорта объектов улично-дорожной сети города вносятся не своевременно.
4. Учет муниципального имущества в реестре имеет неточности. Включение и исключение имущества в состав муниципальной казны производится не своевременно. Контроль со стороны Комитета по управлению муниципальным имуществом г.Сарова (далее- КУМИ за предоставлением необходимых документов Департаментом городского хозяйства (далее – ДГХ) для внесения изменений в реестр муниципального имущества осуществляется не систематически.
5. Порядок передачи на ответственное хранение имущества казны и его учета в реестре муниципального имущества Администрацией г.Сарова не определен.
Недостатки и нарушения:
1. [bookmark: sub_1022][bookmark: sub_1023]В нарушение п.10.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» в муниципальном контракте от 30.07.2014 г. занижен гарантийный срок (2 года) на поставляемые дорожные знаки. Гарантийный срок, согласно стандарту, должен составлять не менее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию.
2.	В нарушение п.1 статьи 887 Гражданского кодекса РФ, передача имущества казны (демонтированных 46 дорожных знаков на сумму 129 473 рубля) КУМИ на ответственное хранение МУ «ДЭП» осуществлена без оформления договора хранения.
3.	В нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества (утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 г. №424) КУМИ не внесены изменения в раздел 1. «Улично-дорожная сеть» реестра муниципального имущества, в части исключения демонтированных дорожных знаков по объекту «Транспортно-пешеходная сеть малоэтажной застройки «Яблоневый сад».
4.	В нарушение п.10.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», в муниципальном контракте от 31.12.2014 года не установлен гарантийный срок на установленные дорожные знаки.
5.	Установленные в поселке «Яблоневый сад», по муниципальному контракту от 31.12.2014 года, 18 дорожных знаков на общую сумму 32 489,28 рублей не включены в реестр муниципального имущества города Сарова.
По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии со статьей 8 Положения о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – информация с приложением заключения;
1. В ДГХ Администрации города Сарова - заключение.

