

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности, результативности использования средств городского бюджета выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы» муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» в 2015 и текущем периоде 2016 года»
Объект проверки: администрация г. Сарова (далее – администрация).
Проверяемый период: 2015 г., текущий период 2016 г.
Объем проверенных средств: 577 217,2 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 10 482,2 тыс. рублей.
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.

Выводы:
1. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности г. Сарова соответствуют действующему законодательству и Уставу г. Сарова.
2.  Средства городского бюджета, выделенные администрации в 2015 и текущем периоде 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом допускались неэффективные расходы.
3. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов. Вместе с тем, принимаемые МКУ УКС меры по взысканию с подрядчиков штрафов и пеней за нарушение условий муниципальных контрактов являются недостаточными. 

Основные нарушения:
1. МКУ УКС, в нарушение устава учреждения, в 2015-2016 годах неправомерно от своего имени заключил 12 муниципальных контрактов, договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, на сумму 797,8 тыс. рублей – следовало заключить от имени муниципального образования. 
2. При определении цены муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству общественного кладбища, в результате неправильного применения положений нормативного акта, определяющего порядок использование коэффициента дополнительных затрат на удорожание работ в зимнее время, Заказчиком завышена стоимость работ на 270,8 тыс. руб. 
3. В нарушение п.10.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52290-2004 в муниципальном контракте на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Сахарова с подъездными путями» занижен гарантийный срок (2 года вместо 7 лет) на поставляемые 56 дорожных знаков на сумму 473,0 тыс. руб.
4. В нарушение условий муниципальных контрактов, а также п. 4.33 МДС 81-35.2004 «Методика определение стоимости строительной продукции на территории РФ», подрядчик без расшифровки и подтверждающих документов, т.е. необоснованно, включил в акты приемки выполненных работ по 2 контрактам непредвиденные расходы на общую сумму 35,7 тыс. руб. и оплатил их.
5. При исполнении муниципальных контрактов, заключенных МКУ УКС в 2015 году на ПИР и разработку ПСД: 
- проектировщиком допускались нарушения договорных условий по 1 контракту на сумму 1 386,5 тыс. руб.;
- по 3 контрактам существуют риски их неисполнения на сумму 286,8 тыс. руб.
6. В нарушение условий муниципальных контрактов, заказчиком не применены меры ответственности к Подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ. По состоянию на 31.01.2017 г. не взысканы пени по 5 неисполненным муниципальным контрактам из них:
- на ПИР и разработку ПСД на общую сумму 881,6 тыс. руб.
- на выполнение подрядных работ на сумму 615,2 тыс. руб.
7. В нарушение условий муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству дороги, заказчик при оплате подрядчику за выполненные работы превысил установленный в контракте размер предварительных платежей (80% от стоимости выполненных работ) и произвел частичную оплату с превышением на 3,22% или на 4 001,2 тыс. руб.
8. При окончательной приемке выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ по строительству ливневого водоотвода, отмостки и благоустройству территории в районе пр.Мира, заказчиком, в нарушение установленного порядка, в акт приемки законченного строительством объекта дополнительно были включены расходы заказчика не предусмотренные данным контрактом и ранее принятые актами в 2014 году на сумму 1 153,1 тыс. руб.;
9. В нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, строительство отдельных объектов в проверяемом периоде было начато и велось без получения в установленном порядке разрешения на строительство.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – 
информация;
1. в администрацию г.Саров – информационное письмо;
1. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.
