ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
 «Обследование наличия ранее выполненных проектно-изыскательских работ и разработанной проектно-сметной документации по реконструкции ул. Семашко, в связи с включением финансирования данного вида работ в городском бюджете на 2017 год.»

Объект обследования: администрация г. Сарова, МКУ УКС (далее – Заказчик).
Объем проверенных средств: 9 570,6 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 8 610,2 тыс. рублей.
Руководитель мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.

В 2013-2014 годах из бюджета г. Сарова израсходовано на оплату:
- по муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ул. Семашко (расширение)" – 1 770,0 тыс. руб.;
- по договору на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по объекту «Реконструкция ул. Семашко (расширение)» - 0,6 тыс. руб.
Дополнительно, по решению Арбитражного суда Нижегородской области, из городского бюджета была оплачена государственная пошлина в размере 30,1 тыс. руб.
Проектно изыскательские работы (далее - ПИР) и работы по технологическому присоединению электрических сетей приняты МКУ УКС к бухгалтерскому учету в качестве вложений в нефинансовые активы.
С 2014 года ПИР и проектно-сметная документация (далее - ПСД) остаются не востребованными и не реализованными.
В бюджете г. Сарова на 2017 год предусмотрены расходы на закупки ПИР и разработку ПСД по реконструкции ул. Семашко (расширение, перенос сетей теплоснабжения, перенос газопровода) в объеме 7 800,0 руб.
На момент проведения обследования - муниципальных контрактов на данные закупки в 2017 году не заключалось.
Недостатки и нарушения:
1. В нарушение требований статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, МКУ УКС, в рамках муниципального контракта в 2013 году, своевременно не предоставил проектировщику технические условия на перенос инженерных коммуникаций тепловых сетей и газопровода с ул. Семашко. В результате чего, проектировщик отказался от выполнения данных проектных работ. А заказчик вынужден был оплатить по решению арбитражного суда всю цену контракта и принять решение о разработке за счет городского бюджета дополнительно отдельных проектов (с прохождением государственной экспертизы) на вынос тепловых сетей и газопровода с ул. Семашко.
2. Предоставленные МКУ УКС обоснования необходимых расходов на закупки ПИР и разработку ПСД по реконструкции ул. Семашко (расширение, перенос сетей теплоснабжения, перенос газопровода) в 2017 году, по 7 видам работ из 20 включенных в сметы, являются недостоверными на общую сумму 2 809,48 тыс. руб., из них:
- произведены некорректные расчеты на сумму 1 709,48 тыс. руб., 
- не предоставлены расчеты на сумму 1 100,0 тыс. руб. 
3. В нарушение Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд г. Сарова в план закупок МКУ УКС на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 20.03.2017 г.) не внесена информация о планируемой в 2017 году закупке на выполнение ПИР по реконструкции ул. Семашко (корректировка), на осуществление которой МКУ УКС было утверждено и доведено финансирование на сумму 4 000,0 тыс. руб.

Выводы:
1.  Затраты Заказчика на оплату ПИР, разработку ПСД и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по объекту «Реконструкция ул. Семашко (расширение)» по муниципальным контрактам в 2013-2014 годах на сумму 1 770,6 тыс. руб. являются неэффективными, так как проектная документация, полученная Заказчиком от Проектировщика, в связи с неполным проектированием (отсутствием проектов на вынос инженерных коммуникаций тепловых сетей и магистрального газопровода высокого давления) им не востребована с 2014 года и исключает возможность реализации проекта без проведения нового проектирования, проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы по указанному объекту.
Кроме того, при надлежащем исполнении существенных условий муниципального контракта по оплате выполненных работ, Заказчик мог избежать судебного разбирательства и расходов в размере 30,1 тыс. руб. на оплату государственной пошлины по решению Арбитражного суда.
2. Анализ смет, предоставленных в обоснование объемов необходимых расходов на ПИР и разработку ПСД по реконструкции ул. Семашко (расширение, перенос сетей теплоснабжения, перенос газопровода) в городском бюджете на 2017 год показал, что в целом необходимость данных расходов обоснована, однако вышеприведенные недостатки и нарушения указывают на наличие резервов в повышении качества планирования расходов городского бюджета.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии со статьей 8 Положения о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – информация с приложением заключения;
1. В администрацию г. Сарова - заключение.
