РЕШЕНИЕ
Городской Думы города Сарова

  от 02.06.2016   № 41/6-гд


Об отчете о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»
за 2015 год

Заслушав отчет Администрации города Сарова (исх. № 01-18/1184 от 29.04.2016) о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года», утвержденной решением городской Думы города Сарова от 28.01.2010 № 154/4-гд (в ред. решения Городской Думы города Сарова от 25.12.2015 № 53/6-гд), за 2015 год, Городская Дума города Сарова 

решила:

Отчет о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» за 2015 год принять к сведению (прилагается).




Глава города Сарова									        А. М. Тихонов


Приложение
к решению Городской Думы
от 02.06.2016 № 41/6-гд










ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ «ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЗАТО) САРОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» ЗА 2015 ГОД





Городская Дума города Сарова 28 января 2010 года утвердила разработанную Администрацией города Сарова комплексную программу «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» (решение Городской Думы от 28.01.2010 № 155/4-гд), которая в результате внесения изменений решением Городской Думы города Сарова от 19.02.2015 № 09/5-гд была переименована в «Программу комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» (далее - Программа). Последняя редакция Программы утверждена решением Городской Думы города Сарова от 25.12.2015 № 53/6-гд.

I. Приоритетные направления и задачи Программы
Основной целью Программы является решение ключевых социально-экономических проблем городского округа, направленных на сохранение и развитие ЗАТО Саров как города с конкурентоспособной и эффективной экономикой, развитой инфраструктурой, безопасной средой проживания, обеспечение высокого уровня жизни горожан.
Основная цель увязана с главной целью Правительства Нижегородской области, изложенной в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года - достижение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни при наличии эффективной и сбалансированной экономики, благоприятных условий для жизни. При этом город Саров относится к категории городов, где экономическое развитие определяется деятельностью основного градообразующего предприятия, такого как ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В 2015 году более 70% отгрузки, около 56% от общего объема налоговых поступлений, взимаемых на территории городского округа, более 40% занятого в экономике населения приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Социально-экономическое развитие города осуществляется также в рамках муниципальных программ. Это позволяет рационально использовать финансовые и материальные ресурсы, определять первоочередные задачи, направленные на дальнейшее улучшение благосостояния горожан.
Программа включает в себя мероприятия, проводимые департаментами и управлениями Администрации города Сарова, градообразующим предприятием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и прочими организациями города.

II. Отчет о выполнении Программы
В настоящий отчет Программы вошли мероприятия по пяти направлениям развития ЗАТО Саров, планируемые к исполнению в 2015 году:
1. Развитие производительных сил.
2. Развитие инженерной инфраструктуры.
3. Развитие жилищного строительства.
4. Социальное развитие.
5.  Развитие кластера.
Перечень мероприятий и объем их финансирования в 2015 году (плановый и фактический) приведены в приложении 1 к настоящему отчету с разбивкой по направлениям развития и подведением итогов по каждому подразделу.

2.1. Развитие производительных сил
Общий объем фактически потраченных средств по данному направлению составил 14 806,8 тыс. рублей (55,7% выполнение планового показателя). 
Средства были направлены на реализацию проектов по развитию реального сектора экономики, в том числе развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также инвестиционные проекты предприятий Сарова.
Экономия бюджетных средств в сумме 4369 тыс. руб. и средств предприятий в размере 7424 тыс. руб. образовалась в основном по причине того, что мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» носят заявительный характер, т.е. субъект МСП в праве сам определять размер запрашиваемой субсидии. В 2015 году ряд субъектов МСП претендовали на меньший размер субсидий, чем предусмотрено программой, в связи с чем, финансовую поддержку получило запланированное число субъектов МСП, но в меньшем размере, чем ожидалось. Это обусловлено тем, что в современных экономических условиях, предприниматели стараются более рационально расходовать собственные средства и выбирают более бюджетные мероприятия, по которым в последствии получают возмещение, а сумма субсидий напрямую зависит от затрат, произведенных субъектом. 
Кроме того, в связи с увеличением в кредитных организациях (банки) процентной ставки по действующим кредитным обязательствам, субъекты МСП стали досрочно погашать действующие кредиты (например, ООО «Исток»), поэтому прогнозируемая сумма возмещения части процентной ставки отличается от фактически предоставленной. Также в связи с нестабильной ситуацией в стране предприниматели не рискуют оформлять новые кредитные обязательства (что повлекло снижение числа заявителей), а отдают предпочтение более дешевым образовательным программам и мероприятиям, что сказывается на сумме предоставляемых субсидий. 

2.2. Развитие инженерной инфраструктуры
Общий объем финансирования составил 106 399 тыс. рублей, что составило 94,2% выполнения планового показателя. В разделе "Развитие инженерной инфраструктуры" указана только часть мероприятий. Перечень мероприятий и фактические расходы в 2015 году по электроснабжению, теплоснабжению, генерации, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению представлены в отчете о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
Снижение фактического значения по сравнению с плановым произошло по отдельным мероприятиям:
	- Строительство контрольно-пропускного пункта № 4 (в т.ч. ПИР) - не освоенные средства включены в план расходов градообразующего предприятия на 2016 год для приобретения оборудования.
- Строительство улицы № 203 (КПП №4) – мероприятие не выполнено (план – 1250 тыс. руб., факт – 0) в связи с не соблюдением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта (срок выполнения – сентябрь 2016 года).
- Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: в связи с не соблюдением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта.
- Строительство общественного кладбища–ПИР - мероприятие выполнено на 8,2%: исполнен только 1й этап проектно-изыскательских работ, прочие работы не выполнены в связи с не соблюдением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта. 

2.3. Развитие жилищного строительства
Общий объем финансирования составил 1 938 838,6 тыс. рублей (94% от планового показателя).
Отклонение фактического показателя произошло по следующим мероприятиям:
· Строительство жилых домов № 5 и № 6 в МКР 22 (ООО "СаровИнвест") – уточнены фактические затраты застройщика в сторону уменьшения.
· Строительство МКД № 2 и МКД № 3 по пр.Музрукова, д.39 (ООО "СаровИнвест") - мероприятия не выполнены в связи с тем, что жилые дома не введены в эксплуатацию в 2015 году: разрешения на строительство указанных домов выданы сроком до 10.05.2016.

· Капитальный ремонт участков тепловых сетей - мероприятие полностью выполнено. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.
· Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - мероприятие полностью выполнено. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

2.4. Социальное развитие

Общий объем финансирования составил 192 608 тыс. рублей, исполнение мероприятий данного раздела составило 99,2%. Невыполнение плана по финансированию произошло по следующим мероприятиям:
· Строительство детского сада-яслей в микрорайоне 15 - мероприятие полностью выполнено. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.
-   Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра – на конец 2015 года по результатам проведения конкурсных процедур стоимость мероприятия изменилась, фактически выполнено работ на меньшую сумму, невыполнение в размере произошло в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения муниципального контракта.

2.5. Развитие кластера.
Общий объем фактически потраченных средств по данному направлению составил 25788,8 тыс. рублей (46,5% выполнение планового показателя): 
На исполнение мероприятия «Субсидии на обеспечение деятельности АНО «Центр развития Саровского инновационного кластера» (в т.ч. организаций на базе ЦРК)» средства субсидии поступили в декабре 2015 года и не успели полностью освоиться. Большая часть фактических расходов будет осуществлена в первом полугодии 2016 года, в основном это закупка оборудования для оснащения центра гибкого производства и макетирования

В целом общий объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2015 году составил 2 278 440,7 тыс. рублей или 92,9% от плана. В том числе, за счет средств:
1) федерального бюджета объем финансирования составил 7 480 тыс. рублей, 
2) областного бюджета – 20 092,3 тыс. рублей, 
3) местного бюджета – 236 514,4 тыс. рублей, 
4) расходы из внебюджетных источников составили 2 014 354 тыс. рублей.
 По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2015 году выглядит следующим образом:

	Направления развития ЗАТО Саров
	2015 год, тыс. руб.
	%

	
	План 
	Факт
	

	Развитие производительных сил
	26 600
	14 806,8
	55,7

	Развитие инженерной инфраструктуры
	113 008
	106 399
	94,2

	Развитие жилищного строительства
	2 062 375
	1 938 838,6
	94,0

	Социальное развитие
	194 123
	192 608
	99,2

	Развитие кластера
	55 494
	25 788,8
	46,5

	Всего по Программе:
	2 451 599
	2 278 440,7
	92,9




	V. Целевые индикаторы, достигнутые в результате реализации мероприятий Программы в 2015 году. 
В ходе реализации Программы в отчетном году достигнуты следующие целевые индикаторы в сопоставлении с плановыми:

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Саров 

	Показатели
	Ед. изм.
	Прогноз 2015
	Факт 2015

	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним организациям, всего
	млн. руб.
	40 863,9
	41 469,5

	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего
	млн. руб.
	8 107,5
	8 052,1

	Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в действующих ценах
	млн. руб.
	11 588,0
	11 163,0

	Розничный товарооборот на душу населения
	тыс. руб.
	122,4
	118,0

	Объем платных услуг по крупным и средним организациям
	млн. руб.
	2 210,0
	2 137,8

	Объем платных услуг на душу населения
	тыс. руб.
	23,3
	22,6

	Прибыль прибыльных организаций
	млн. руб.
	1 687
	3 211

	Среднемесячная заработная плата
	руб.
	45 813
	44 166

	Реальная заработная плата
	Руб.
	39 665
	38 239

	Численность работающих на крупных и средних предприятиях
	тыс. чел.
	33,1
	32,7

	Численность постоянного населения, 
среднегодовая
	тыс. чел.
	94,67
	94,4

	Численность занятых в экономике 
	тыс. чел.
	43,5
	43,5

	Уровень официально зарегистрированной безработицы
	%
	0,59
	0,6



ОБРАЗОВАНИЕ

	Показатели
	Ед. изм.
	Прогноз 2015
	Факт 2015

	Число муниципальных дошкольных образовательных организаций на 31.12 ежегодно
	Ед.
	23
	23

	в них мест
	мест
	4 585
	4 585

	Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации на 31.12. ежегодно в МДОО
	чел.
	5 243
	5 134

	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях (мест на 1 000 детей)
	мест
	874
	893

	Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
всего на 01.09. ежегодно
	ед.
	16
	16

	из них:
	
	
	

	Число гимназий, лицеев, школ   с углубленным изучением предметов
	ед.
	3
	3

	Число средних (полных) дневных общеобразовательных школ
	ед.
	10
	10

	Число средних (полных) дневных общеобразовательных школ - интернатов
	ед.
	1
	1

	Число специальных коррекционных общеобразовательных учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
	ед.
	1
	1

	Число центров образования
	ед.
	1
	1

	Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях по комплектованию на 01.09. ежегодно
	чел.
	7934
	7 938

	Число мест в муниципальных общеобразовательных организациях
	мест
	10005
	10130

	Число учреждений среднего профессионального образования
	ед.
	2
	2

	Число учреждений высшего профессионального образования
	ед.
	1
	1




ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	Показатели
	Ед. изм.
	Прогноз 2015
	Факт 2015

	Число больничных учреждений, всего
	ед.
	1
	1

	 в них фактически развернутых, стационарных коек (на конец отчетного года)
	коек
	640
	672

	Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей
	коек/ 10000 чел.
	67,60
	71,17

	Число амбулаторно-поликлинических учреждений (входящих в состав больничного учреждения)
	ед.
	5
	5

	Число станций (отделений) скорой медицинской помощи
	ед.
	1
	1

	Число вызовов на 1000 жителей (без перевозок)
	Вызовов/
1000 чел.
	302
	289

	Число мест в дневном стационаре
	мест
	205
	202

	Численность врачей (штатные должности)
	ставок
	445,5
	427,25

	Обеспеченность населения врачебными кадрами (штатными должностями) (на 10 000 населения)
	став. / 10000 чел.
	47,06
	47,3

	Численность  среднего медицинского персонала  (штатные должности)
	ставок
	897,25
	885,5

	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (штатными должностями)( на 10 000 населения)
	- " -
	94,78
	94,92

	Рождаемость в расчете на 1000 человек населения
	чел. / 1000 человек
	10,6
	10,9

	Смертность в расчете на 1000 человек населения
	чел. / 1000 человек
	11,9
	11,4

	Естественная убыль в расчете на 1000 человек населения
	чел. / 1000 человек
	1,4
	0,5



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

	Показатели
	Ед. изм.
	Прогноз 2015
	Факт 2015

	Число общедоступных (публичных) библиотек
	Ед.
	2
	2

	Фонд общедоступных (публичных) библиотек
	Тыс.экз.
	754,0
	754,0

	Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек
	Чел.
	55 400
	57 500

	Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения
	Ед.
	2
	2

	Число муниципальных организаций культурно-досугового типа
	Ед.
	1
	1

	Число кинотеатров
	Ед.
	1
	1

	Число театров
	Ед.
	2
	2

	Число музеев (муниципальных)
	Ед.
	1
	1

	Число детских музыкальных, художественных школ и школ искусств
	Ед.
	4
	4

	в них учащихся (бюджет)
	Чел.
	2 160
	2160



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ  
	Показатели
	Ед. изм.
	Прогноз 2015
	Факт 2015

	Число спортивных сооружений, из них: 
	ед.
	179
	179

	стадионы с трибунами 
	-"-
	4
	4

	спортивные залы (без учета школ)
	-"-
	13
	13

	плоскостные спортивные сооружения 
	-"-
	74
	74

	плавательные бассейны 
	-"-
	2
	2

	Количество занимающихся физической культурой и спортом в г. Сарове
	чел.
	28400
	28 400





	
	
	Приложение
к отчету о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» за 2015 год

	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ 
	Наименование мероприятия
	Источник финанси-рования
	2015 год

	
	
	
	план, тыс. руб. 
	факт, тыс. руб.
	%

	1
	I. РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ  СИЛ

	2
	Реализация проектов по развитию реального сектора экономики 
	МБ
	8300
	3 931,1
	47,4

	3
	
	ВИ
	18300
	10 875,7
	59,4

	4
	Итого по разделу I "Равитие  производительных сил":
	Всего
	26 600
	14 806,8
	55,7

	5
	II. РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

	6
	Строительство контрольно-пропускного пункта  № 4 (в т.ч. ПИР)
	ВИ*
	73 244
	70 170
	95,8

	7
	Строительство улицы № 203 (КПП №4)
	МБ
	1 250
	0
	0

	8
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров:
	МБ
	50
	0
	0

	9
	1) Строительство транспортно-пешеходной сети 
	МБ
	50
	0
	0

	10
	Строительство бульвара в МКР-15
	МБ
	1 271
	1 271
	100

	11
	Строительство хозяйственно-бытовой канализации в МКР-20 (ул. Чкалова, ул. Ломоносова, Комсомольский проезд)
	МБ
	5 652
	5 652
	100

	12
	Строительство ТП в МКР-15
	МБ
	4 400
	4 400
	100

	13
	Строительство ливневого водоотвода, отмостки и благоустройство территории в районе пр. Мира, д.17
	МБ
	8 651
	8 651
	100

	14
	Строительство наружного придомового освещения жилых домов №№ 17,19 по ул.Бессарабенко
	МБ
	515
	515
	100

	15
	Строительство наружного освещения территории с ул.Березовая на ул.Раменская до городского кладбища
	МБ
	530
	530
	100

	16
	Строительство транспортно-пешеходного моста через р.Сатис от ул. Давиденко до ул.Ак.Сахарова с подъездными путями - ПИР
	МБ
	8 000
	8 000
	100

	17
	Корректировка проекта по строительству улицы № 203 - ПИР
	МБ
	1 050
	1 050
	100

	18
	Строительство общественного кладбища -ПИР
	МБ
	2 434
	200
	8,2

	19
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров - ПИР, ПСД
	МБ
	100
	100
	100

	20
	Строительство наружного освещения на пешеходной дорожке от ул. Давиденко до сквера "Театральный"-ПСД
	МБ
	50
	50
	100

	21
	Строительство проезда по ул. Березовая, 6 - ПСД
	МБ
	100
	100
	100

	22
	Корректировка ПИР на строительство автомобильной дороги Саров - Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области
	ОБ
	1 784
	1 784
	100

	23
	Капитальный ремонт кварталов
	МБ
	3 587
	3 587
	100

	24
	Капитальный ремонт внутриквартальных и внутримикрорайонных территорий - ПСД
	МБ
	200
	200
	100

	25
	Капитальный ремонт придомового освещения кварталов
	МБ
	140
	140
	100

	26
	Итого  по разделу II "Развитие  инженерной инфраструктуры":
	Всего
	113 008
	106 399
	94,2

	27
	III. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	28
	Строительство жилого дома № 4а, МКР-22, кв.2,3 25 квартир, 5 этажей (ООО "СаровИнвест")
	ВИ
	71504
	114400
	160,0

	29
	Строительство жилого дома № 5 МКР 22 квартал 2,3, 25 квартир, 5 этажей (ООО "СаровИнвест")
	ВИ
	71617
	67000
	93,6

	30
	Строительство жилого дома № 6 МКР 22 квартал 2,3, 25 квартир, 5 этажей (ООО "СаровИнвест")
	ВИ
	71574
	67000
	93,6

	31
	Строительство жилого дома № 10, МКР-22, кв.2,3,  70 квартир, 5 этажей, 4 б/с (ЗАО Агентство недвижимости ФСР")
	ВИ
	164269
	171415,9
	104,4

	32
	Строительство жилого дома № 11, МКР-22, кв.2,3,  80 квартир, 5 этажей, 4 б/с  (ООО "Стройинвест-С")
	ВИ
	185618
	248348,2
	133,8

	33
	Строительство жилого дома № 13, МКР-22, кв.2,3, 55 квартир, 5 этажей, 3 б/с (ЗАО Агентство недвижимости ФСР")
	ВИ
	151581
	158420
	104,5

	34
	Строительство жилого дома № 14, МКР-22, кв.2,3,  55 квартир, 5 этажей, 2 б/с  (ООО "СаровИнвест")
	ВИ
	157316
	206200
	131,1

	35
	Строительство жилого дома № 15, МКР-22, кв.2,3,  55 квартир, 5 этажей, 2 б/с   (ООО "СаровИнвест")
	ВИ
	157316
	206200
	131,1

	36
	Строительство жилого дома № 16, МКР-22, кв.2,3,  55 квартир, 5 этажей, 2 б/с   (ООО "СаровИнвест")
	ВИ
	157316
	206200
	131,1

	37
	Строительство жилого дома № 17, МКР-22, кв.2,3,  80 квартир, 5 этажей,  4 б/с  (ООО "Стройинвест-С")
	ВИ
	185632
	256997,7
	138,4

	38
	Строительство жилого дома № 18, МКР-22, кв.2,3,  80 квартир, 5 этажей, 4 б/с  (ООО "Стройинвест-С")
	ВИ
	185049
	230849
	124,8

	39
	Строительство МКД № 2
Нижегородская область г.Саров, пр.Музрукова, д.39 (ООО "СаровИнвест")
	ВИ
	248833
	0
	0

	40
	Строительство МКД № 3
Нижегородская область г.Саров, пр.Музрукова, д.39 (ООО "СаровИнвест")
	ВИ
	248833
	0
	0

	41
	Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения
	МБ
	165
	165
	99,9

	42
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей
	МБ
	1 000
	967
	96,7

	43
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	МБ
	3 100
	3 025
	97,6

	44
	Капитальный ремонт кровли и фасада здания МБУ "Архив г. Саров" по ул.Гоголя, д.22 "А"
	МБ
	1 651
	1 651
	100

	45
	Итого по разделу III "Развитие жилищного строительства":
	Всего
	2 062 375
	1 938 838,6
	94,0

	46
	IV. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

	47
	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 14
	МБ
	4 876
	4 876
	100

	48
	Капитальный ремонт фасада МБОУ СОШ № 12 
	МБ
	7740
	7740
	100

	49
	Капитальный ремонт кровли спортзала МБОУ "Лицей № 3" 
	МБ
	1769
	1769
	100

	50
	Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Лицей № 3"
	МБ
	6 892
	6 892
	100

	51
	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 16
	МБ
	100
	100
	100

	52
	Капитальный ремонт здания МБОУ Школы № 10 - ПИР
	МБ
	1089
	1089
	100

	53
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания пристройки (спортивный зал с заменой плит покрытия) школы № 5
	ВИ
	78
	78
	100

	54
	Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту образования
	МБ
	4 417
	4417
	100

	55
	Строительство детского сада-яслей в микрорайоне 15
	МБ
	80 782
	80 433
	99,6

	56
	Реконструкция тепловых узлов в зданиях детских садов
	МБ
	1917
	1917
	100

	57
	Реконструкция тепловых узлов в зданиях детских садов - ПИР
	МБ
	300
	300
	100

	58
	Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту дошкольного образования 
	МБ
	2 540
	2540
	100

	59
	Строительство хозяйственного блока на территории спорткомплекса стадион "Икар" с благоустройством
	МБ
	6 000
	6 000
	100

	60
	Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра
	МБ
	40 722
	39557
	97,1

	61
	Капитальный ремонт зданий  ДЮСШ Икар:  
	МБ
	15 398
	15 398
	100

	62
	в т.ч. капитальный ремонт здания спорткомплекса стадиона "Икар" (Фасад)
	МБ
	4 879
	4879
	100

	63
	капитальный ремонт здания стрелкового тира «Икар» (Фасад и кровля)
	МБ
	10 519
	10519
	100

	64
	Капитальный ремонт здания ОБЦ ул. Силкина, д.10/1
	МБ
	5 353
	5 352
	100

	65
	ПСД на капитальный ремонт ОБЦ (Клуб "Здоровье", холлы 1 этажа первого и второго подьездов, 2 этаж (3 ЖЭК, Росбиопром))
	ВИ
	200
	200
	100

	66
	Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорта
	МБ
	8 496
	8 496
	100

	67
	Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства
	МБ
	5 454
	5 454
	100

	68
	Итого по разделу IV "Социальное развитие":
	Всего
	194 123
	192 608
	99,2

	69
	V. РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА 

	70
	Субсидии на обеспечение деятельности АНО «Центр развития Саровского инновационного кластера» (в т.ч. организаций на базе ЦРК)
	ОБ
	20 809
	18308,8
	88,0

	71
	
	ФБ
	34 685
	7480
	21,6

	72
	Итого по разделу V " Развитие  кластера":
	Всего
	55 494
	25 788,8
	46,5

	73
	ИТОГО по Программе:
	Всего
	2 451 599
	2 278 440,7
	92,9

	74
	 
	ФБ
	34 685
	7 480
	21,6

	75
	 
	ОБ
	22 593
	20 092,3
	88,9

	76
	 
	МБ
	246 041
	236 514,4
	96,1

	77
	 
	ВИ
	2 075 037
	1 944 184,5
	93,7

	78
	 
	ВИ*
	73 244
	70 169,5
	95,8

	
	
	
	
	
	

	
	 Примечание: 
	
	
	
	

	
	ФБ - федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	ОБ - областной бюджет
	
	
	
	

	
	МБ - местный бюджет
	
	
	
	

	
	ВИ - внебюджетные источники 
	
	
	
	

	
	ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
	
	

	
	Кластер - Программа развития инновационного территориального кластера «Саровский инновационный кластер»
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