РЕШЕНИЕ

Городской Думы города Сарова

    от 29.05.2014  № 47/5-гд 

Об отчете о выполнении 

«Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Сарова 

на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года»
за 2013 год
Заслушав отчет Администрации города Сарова (исх. № 01-18/974 от 12.05.2014) о выполнении мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года», утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд (в ред. решений Городской Думы города Сарова от 13.12.2012 № 113/5-гд, 19.12.2013 № 102/5-гд), за 2013 год, Городская Дума города Сарова
решила:

Отчет о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года» за 2013 год принять к сведению (прилагается).
Глава города Сарова









А.В. Голубев
Приложение

к решению Городской Думы

от 29.05.2014 № 47/5-гд
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ «ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА САРОВА НА 2011-2015 Г.Г. 
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА» ЗА 2013 ГОД
Городская Дума города Сарова 29 сентября 2011 года утвердила «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа) (решение Городской Думы 29.09.2011 № 92/5-гд). 19 декабря 2013 года были утверждены последние изменения в Программу (решение Городской Думы города Сарова от 19.12.2013 № 102/5-гд).

Приоритетные направления и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

1.
Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой и промышленной сфер города.

2.
Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг.

3.
Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов.

4.
Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения.

5.
Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

6.
Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе города.

7.
Обеспечение нормативной экологической безопасности населения.

Отчет о выполнении мероприятий программы

В настоящую Программу вошли мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Сарова, планируемые к исполнению в 2011 – 2015 г.г. и на период до 2020 года: 

 1.Перспективная схема электроснабжения.

 2.Перспективная схема теплоснабжения.

 3.Перспективная схема генерации.

 4.Перспективная схема водоснабжения.

 5.Перспективная схема водоотведения.

 6.Перспективная схема газоснабжения.

 7.Перспективная схема обращения с ТБО.

Перечень выполненных мероприятий в 2013 году и объем их финансирования приведены в приложении к отчету. 

I. Перспективная схема электроснабжения
В городе Сарове эксплуатацию системы электроснабжения, в том числе находящихся на балансе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в целом осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Электросетевая Компания». 

Мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад"» выполнено в полном объеме, уменьшение стоимости мероприятий произошло по итогам конкурсных процедур.

По мероприятию «Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1»- фактические затраты составили 9 656 тыс. рублей, выполнен больший объём работ и произведена закупка большей номенклатуры оборудования и материалов.

По мероприятию «Реконструкция ТП-113, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1» фактические затраты составили 27 291 тыс. рублей, выполнен больший объём работ и произведена закупка большей номенклатуры оборудования и материалов.

По остальным мероприятиям, запланированным на 2013 год, отсутствуют сведения в связи с тем, что ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» не предоставило информацию.
II. Перспективная схема теплоснабжения


Все запланированные мероприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» выполнены в полном объеме. По мероприятию «Установка паровых котлов для технологических нужд в промышленной зоне №1» фактические затраты составили 2 513 тыс. рублей, т. к. выполнен больший объём работ и произведена закупка большей номенклатуры оборудования и материалов.
По остальным мероприятиям, запланированным на 2013 год, отсутствуют сведения в связи с тем, что ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» не предоставило информацию.
III. Перспективная схема генерации

Отсутствуют сведения о выполнении мероприятий, в связи с тем, что ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» не предоставило информацию.

IV. Перспективная схема водоснабжения

В 2013 году в связи с отсутствием финансирования ни одно из мероприятий по разделу «Перспективная схема водоснабжения» не было выполнено.

V. Перспективная схема водоотведения

Общий объем финансирования по мероприятиям составил 44 808 тыс. рублей. По данному разделу все мероприятия выполнены в полном объеме.

VI. Перспективная схема газоснабжения

Мероприятия «Реконструкция подземного стального газопровода высокого давления в месте пересечения с ул. Московская в районе ТЦ "Плаза" (перекладка в футляре)», «Реконструкция газораспределительной станции» выполнены в полном объеме. Объем финансирования мероприятий составил 23292 тыс. рублей. По остальным мероприятиям, запланированным на 2013 год, отсутствуют сведения в связи с тем, что ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» не предоставило информацию.
В целом общий объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2013 году составил 146 396 тыс.руб., в том числе:

-
за счет средств местного бюджета – 39 821 тыс. рублей,

-
за счет средств внебюджетных источников - 106 575 тыс. рублей, из которых 101 588 тыс. руб. - средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2013 году выглядит следующим образом:

	Направления развития ЗАТО Саров
	2013 год, тыс. руб.
	%

	
	План 
	Факт
	

	Перспективная схема электроснабжения
	33411
	55 048
	165

	Перспективная схема теплоснабжения
	21 300
	23 248
	109

	Перспективная схема генерации
	0
	0
	0

	Перспективная схема водоснабжения
	3 456
	0
	0

	Перспективная схема водоотведения
	44 821
	44 808
	100

	Перспективная схема газоснабжения
	26 292
	23292
	89

	Всего по Программе:
	129280
	146396
	113
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	№ 
	Наименование мероприятия
	Источник финанси-рования
	2013 год, тыс. руб.
	%

	
	
	
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад"
	ВИ*
	19 911
	18 101
	90,9

	4
	Строительство ТП 6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1
	ВИ*
	10 000
	9 656
	96,6

	5
	Итого
	 
	29 911
	27 757
	92,8

	6
	Реконструкция
	 
	 
	 
	 

	7
	Реконструкция ТП-113, сетей 6кВ и 0,4кВ в промышленной зоне №1
	ВИ*
	3 500
	27 291
	779,7

	8
	Итого
	Всего:
	3 500
	27 291
	779,7

	9
	Итого по электроснабжению  
	Всего
	33 411
	55 048
	165

	10
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 

	11
	Строительство
	 
	 
	 
	 

	12
	Строительство станций смешения на тепловых сетях в промышленной зоне №1
	ВИ *
	487
	487
	100,0

	13
	Установка паровых котлов для технологических нужд в промышленной зоне №1
	ВИ *
	411
	2 513
	611,4

	14
	Итого
	 
	898
	3 000
	334,1

	15
	Реконструкция
	 
	 
	 
	 

	16
	Реконструкция бойлерной на площадке №1
	ВИ *
	10 402
	10 402
	100

	17
	Реконструкция тепловой сети кварталов №22д и №23д в г. Саров
	ВИ *
	10 000
	9846
	98,5

	18
	Итого
	 
	20402
	20248
	99,2

	19
	Итого по Теплоснабжению
	 
	21 300
	23 248
	109,1

	20
	Водоснабжение 
	 
	 
	 
	 

	21
	Водопровод по ул. Комсомольская
	ВИ
	1416
	0
	0

	22
	Водопровод по ул. Менделеева
	ВИ
	1056
	0
	0

	23
	Водопровод по ул.Чкалова
	ВИ
	504
	0
	0

	24
	Водопровод по ул.Озерная
	ВИ
	480
	0
	0

	25
	Итого по Водоснабжению
	 
	3456
	0
	0,0

	26
	Водоотведение
	 
	 
	 
	 

	27
	Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров:
	 
	 
	 
	 

	28
	Внутриквартальные сети водопровода, хозяйственно бытовой канализации
	МБ
	39 821
	39 821
	100,0

	29
	Реконструкция
	 

	30
	Реконструкция очистных сооружений города 
	ВИ
	5 000
	4 987
	99,7

	31
	Итого по Водоотведению
	 
	44 821
	44 808
	100,0

	32
	Газоснабжение 
	 
	 
	 
	 

	33
	Строительство
	 
	 
	 
	 

	34
	Газификация индивидуальной жилищной застройки в пойме реки "Сатис"
	ВИ *
	3000
	0
	0,0

	35
	Реконструкция
	 
	 
	 
	 

	36
	Реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
	ВИ *
	21422
	21422
	100,0

	37
	Реконструкция подземного стального газопровода высокого давления в месте пересечения с ул. Московская в районе ТЦ "Плаза" (перекладка в футляре)
	ВИ *
	1870
	1870
	100,0

	38
	Итого по  Газоснабжению
	 
	26292
	23292
	89

	39
	ИТОГО по Программе:
	Всего
	129 280
	146 396
	113

	40
	 
	МБ
	39 821
	39 821
	100

	41
	 
	ВИ
	8 456
	4 987
	59

	42
	 
	ВИ*
	81 003
	101 588
	125
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