ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города, выделенных в 2013 году и текущем периоде 2014 года на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности города Сарова»

Объект проверки: Администрация города Сарова 
Проверяемый период: 2013 год, I полугодие 2014 года.
Объем проверенных средств:  166 108 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 69 331,6 тыс. рублей.
Выводы:
1. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности города Сарова, соответствуют действующему законодательству и Уставу города Сарова.
2. Средства бюджета, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности города Сарова в 2013 году и I полугодии 2014 года использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом допускались неэффективные расходы.
 3. 	Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов. Вместе с тем, принимаемые меры МКУ УКС по взысканию с подрядчиков штрафов и пеней за нарушение условий муниципальных контрактов являются неэффективными. 

Основные нарушения:
1. В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в ходе исполнения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству зоны отдыха пруд «Боровое» были изменены существенные условия контракта в части замены видов и объемов работ на сумму 1 388 418 рублей, что составляет 19 % от суммы контракта. 
2. В нарушение условий контрактов, а также п. 4.33 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» подрядчик без расшифровки и подтверждающих документов, т.е. необоснованно, включил в акты приемки выполненных работ непредвиденные расходы на общую сумму 41 481 руб., которые впоследствии были оплачены МКУ УКС.
3. В нарушение условий муниципальных контрактов в ходе их исполнения подрядчиками были увеличены сроки выполнения работ. МКУ УКС правом на оплату по контрактам за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) на общую сумму - 66 651406 рублей не воспользовалось, что согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств.
4. Выявлены факты несоответствия фактически выполненных и документально принятых объемов работ по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству зоны отдыха пруд «Боровое» – при осмотре отсутствовали урны в количестве 8 штук из 16. В ходе контрольного мероприятия недостающие урны были установлены в соответствии с проектом.
5. При исполнении муниципальных контрактов по строительству инфраструктуры малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» установлены факты нарушения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, на сумму 449 384 рубля.
6. При определении цены муниципального контракта по строительству зоны отдыха пруд «Боровое» нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в результате начальная цена муниципального контракта была завышена на 800 866 рублей.


По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с ч.9 п.1 ст.8, п.1 ст.17, п.1 ст.19 Положения о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – информация с приложением отчета;
1. В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.
1. В Администрацию города Сарова –представление.
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