03.07.2001
124-гд

О Комплексной программе 

развития связи  г.Саров 

на 2001-2003 годы 


Руководствуясь Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом города Саров, Регламентом Думы города Саров и рассмотрев Комплексную программу развития связи города Саров на 2001-2003 годы, городская Дума

решила: 


1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу развития связи г.Саров на 2001-2003 годы. 


2. Финансирование данной Программы производится за счет собственных средств ГУП «Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ» и инвесторов.

3. Контроль исполнения данного решения поручить депутату Игрушкину А.А.

Приложение:
Комплексная программа развития связи г.Саров на 2001-2003 годы.
Председатель городской Думы                                                                                          Н.Ф.Попков
УТВЕРЖДЕНО                          УТВЕРЖДЕНО                            УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                             

Первый заместитель             Глава местного                          решением Думы 

Министра РФ                           самоуправления г.Саров          г.Саров

по атомной энергии                                                                      от_______№_______

__________ Л.Д.Рябев             __________ Г.З.Каратаев          Председатель Думы 

                                                                                                         г.Саров

 «_____»__________2001г.      «_____»__________2001г.

                                                                                                          ________Н.Ф.Попков

                                                                                                          «____»_______2001г. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

развития связи г.Саров

на 2001-2003г.г. 

СОГЛАСОВАНО                                          СОГЛАСОВАНО  

Руководитель ДРИЯБП                             Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

__________Н.П.Волошин                           ___________ Р.И.Илькаев 

                                                                      Директор ГУП «Энергоуправление

Руководитель ДРК и СП                            РФЯЦ-ВНИИЭФ»

__________ М.В.Шубин                             ____________ Н.А.Мухин

                                                                      Директор МУП ТП телерадиовещания 

                                                                      ____________А.Т.Казаков 

                                                                      ЗАО “Саровсвязьинформ”
                                                                      ____________ И.В.Беляков

                                                                      Генеральный директор ЗАО

                                                                      «Сотовая связь Сарова»

                                                                     ____________Я.А.Владимиров                                                                      

                                                                      Генеральный директор ЗАО

                                                                     «Нижегородская сотовая связь»

                                                                      ____________ Н.М.Шулешов

2001г.

Введение

Существующая в г.Саров система связи явно не удовлетворяет потребностям города, как ведущего научно-технического центра России.

 Причины сложившейся ситуации очевидны:

· использование в местной телефонной сети морально устаревших АТС;

· физический износ и недостаток кабельных линий связи;

· дефицит номерной емкости городских АТС при постоянно возрастающей потребности в телефонизации;

·  низкая пропускная способность межстанционных и междугородных каналов связи;

· отсутствие в городе единой телекоммуникационной инфраструктуры и современных каналов передачи данных.

Начатые в последние годы местными операторами проекты реконструкции и развития связи нацелены на коренное изменение ситуации в городе. 

Но для создания единой взаимоувязанной городской сети связи необходима координация всех действующих проектов, на что и нацелена настоящая программа.       

Цели программы

 Основной целью программы является создание в г.Саров сети связи, удовлетворяющей современным мировым требованиям.

При этом решаются следующие основные задачи:

1. Создание в городе высоконадежной цифровой сети связи с комплексом современных сервисных услуг.

2. Обеспечение 100%-ной телефонизации города и возможности дальнейшего расширения сети связи в микрорайонах жилищного строительства.

3. Замена физически изношенных АТС-1, АТС-7 на современную цифровую систему коммутации «Алкатель 1000 С12».

4. Завершение реконструкции магистральных и распределительных сетей связи. 

5. Существенное увеличение пропускной способности междугородных каналов связи путем использования оптоволоконных технологий, что удовлетворит потребности города на ближайшие 5 - 7 лет.

6. Развитие современных средств подвижной связи.

7. Внедрение цифровых технологий телерадиовещания.

8. Обеспечение для предприятий и населения города широкополосного доступа к региональным, федеральным и международным телекоммуникационным сетям, в первую очередь - к сети Интернет.

Проекты

1. Городская телефонная сеть

1.1. Реконструкция АТС-1, 7 

Цели проекта:

· замена физически изношенных декадно-шаговых АТС-1, 7 на цифровую систему коммутации «Алкатель 1000 С12» емкостью 23 тысячи номеров (АТС-3,6,7);

· удовлетворение существующего спроса населения на телефонизацию;

· создание резерва для дальнейшего развития ГТС на ближайшие 3 года.

Проект реализуется в 4 этапа:

1 этап (завершен в 2000г.) – ввод в действие 2 000 номеров; 

2 этап (30.05.2001)              – ввод в действие 8 000 номеров; 

3 этап (30.06.2001)              – ввод в действие 3 000 номеров (выносные АТС);

4 этап (30.03.2002)              – ввод в действие 10 000 номеров. 

Построенные абонентские емкости распределяются следующим образом:

· 14 400 номеров - замена АТС-1,7;

· 6 000 номеров - удовлетворение существующего спроса («старый» район города – 2 000 номеров, заречный район – 4 000 номеров, в т.ч. мкр.12, 14, 15, 16);

· 2 600 номеров - резерв для дальнейшего развития под новые микрорайоны.

Объем затрат – 25 000 тыс. рублей.

	Проект
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Источник финанс.
	Исполн.

	Реконструкция АТС-1, 7
	22 000 
	3 000
	-
	25 000


	ЭУ
	ЭУ

	 ИТОГО (тыс. рублей)
	22 000
	3 000
	-
	25 000
	
	


1.2. Реконструкция сети абонентского доступа
Из-за отсутствия свободной линейной емкости коэффициент использования станционной емкости ГТС г.Саров составляет примерно 70%.

Цель проекта – наращивание пропускной способности абонентской сети для подачи в  жилой сектор вновь введеной абонентской емкости и организации современных сервисных услуг связи.        

При этом используются следующие технические решения:

· докладка магистральных кабелей в существующей канализации;

· применение оборудования уплотнения абонентских линий;

· создание интегральной цифровой абонентской сети ISDN (телефон + Интернет в квартиру);

· организация сети широкополосного абонентского доступа на базе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Проект реализуется в 4 этапа:

1 этап (30.05.2001) – докладка магистральных кабелей в заречном районе до первоначальной проектной емкости (3000 симметричных медных пар);

2 этап (30.03.2002) – установка оборудования абонентского уплотнения для разблокирования 8 000 абонентских линий в «старом» районе города. 

3 этап (30.12.2002) – организация ISDN-сети на базе системы Алкатель С12. 

4 этап (30.05.2003) – организация сети абонентского доступа на базе ВОЛС.

Объем затрат – 26 000 тыс. рублей. 

	Проект
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Источник финанс.
	Исполн.

	Прокладка магистральн. кабельных соединений,

в т.ч.:

Установка оборудования

абонентского уплотнения

Организация ISDN–сети абонентского доступа

Строительство абонент-

ской сети на базе ВОЛС
	6 000

1 000

8 000 

1 000

200
	-

1 000

6 000

500

600
	-

-

-

500

1 200
	8 000

14 000     

2 000

2 000
	Привлеч.

ЭУ

ЭУ

ЭУ

Привлеч.
	ЭУ

ЭУ

ЭУ

ЭУ

	 ИТОГО (тыс. рублей)
	16 200
	8 100
	1 700
	26 000
	
	


1.3. Строительство сети абонентского радиодоступа для частного сектора

Цель проекта - телефонизация районов частной застройки, где абоненты рассредоточены на большой территории и строительство кабельной канализации и прокладка кабельных соединений экономически невыгодны.

Для построения сети абонентского радиодоступа планируется использовать технологию DECT на базе цифровой радиосистемы Алкатель 9800, которая включается в действующую систему «Алкатель 1000 С12». Радиус действия такой системы – до 16 км.

Проект реализуется в 2 этапа: 

1 этап (30.12.2001) – 300 номеров.

2 этап (30.08.2002) – 500 номеров.

Объем затрат –  8 000 тыс. рублей.

	Проект
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Источник финанс.
	Исполн.

	Строительство сети абонентск.радиодоступа
	3 000
	5 000
	-
	8 000


	привлеч.
	ЭУ

	ИТОГО (тыс. рублей)
	3 000
	5 000
	-
	8 000
	
	


2. Междугородная и международная телефонная связь

2.1. Строительство ВОЛС «Саров - Дивеево»
Цель проекта – создание широкополосного магистрального канала доступа к сети междугородной, международной связи и сетям передачи данных через зональную оптоволоконную сеть.  

Проект реализуется в 2 этапа:

1 этап (выполнен в 1999г.) - строительство линейных сооружений (21 цифровой канал пропускной способностью 2 Мбит/с каждый);

2 этап (30.05.2001г.) - строительство станционных сооружений, сдача канала в промышленную эксплуатацию.

Объем затрат –  6 000 тыс. рублей.

	Проект
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Источник финанс.
	Исполн.

	Строительство ВОЛС «Саров-Дивеево»
	6 000
	-
	-
	6 000


	ЭУ, ССИ


	ЭУ, ССИ

	ИТОГО (тыс. рублей)
	6 000
	-
	-
	6 000
	
	


2.2. Организация междугородной АТС на базе системы Алкатель 1000 С12

Цель проекта – создание современной цифровой системы доступа к сети междугородной и международной связи с использованием сигнализации ОКС-7. 

Проект реализуется в 1 этап (30.03.2002г.) на базе новой АТС-3,6,7.

Объем затрат – 1 000 тыс. рублей. 

	Проект
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Источник финанс.
	Исполн.

	Организация МТС на 

базе Алкатель 1000 С12
	200
	800
	-
	1 000


	ЭУ
	ЭУ

	ИТОГО (тыс. рублей)
	200
	800
	-
	1 000
	
	ЭУ


3. Подвижная радиосвязь

Цель проекта – создание в г.Саров современной сети подвижной связи.

1 этап (30.06.2001г.) – установка цифровой системы сотовой связи стандарта GSM 900 (оператор – «Нижегородская сотовая сеть», г.Н.Новгород).

2 этап (30.06.2002г.) – модернизация действующей системы сотовой связи стандарта AMPS (установка ретрансляторов и малошумящих усилителей с целью увеличения дальности связи и расширения зоны уверенного приема).

Объем затрат – 2 400 тыс. рублей.

	Проект
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Источник финанс.
	Исполн.

	Установка системы

GSM 900 (Н.Новгород)

Модернизация действу-

ющей системы AMPS
	2 000

200
	-

200
	-

-
	2 000

400
	НСС

     ССС


	ЭУ,

НСС

ССС

	ИТОГО (тыс. рублей) 
	2 200
	200
	-
	2 400
	
	


4. Сеть передачи данных

Цель проекта – создание в г.Саров интегрированной широкополосной сети передачи данных (СПД) с выходом в региональные, федеральные и международные информационные сети, в т.ч. в сеть Интернет.  

СПД создается на базе современных телекоммуникационных технологий и  должна обеспечивать:

· взаимодействие корпоративных сетей предприятий и организаций города;

· максимальный охват услугами сети абонентов ГТС;

· возможность поэтапного развития и наращивания услуг.

Проект реализуется в 3 этапа:

1 этап (30.05.2001г.) – строительство интегрированного узла передачи данных на базе системы коммутации Алкатель 1000 С12 и оптоволоконного канала «Саров-Н.Новгород».

2 этап (30.06.2001г.) – организация коммутируемого доступа городских абонентов в сеть Интернет с карточной системой предоплат.

3 этап (30.12.2003г.) – создание широкополосной сети абонентского доступа к узлу на базе современных коммуникационных технологий. 

Объем затрат – 5 500 тыс. рублей.

	Проект
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Источник финанс.
	Исполн.

	Строительство узла передачи данных

Коммутируемый доступ в Интернет

Широкополосная сеть абонентского доступа
	1 500

2 000

500
	-

-

500
	-

-

1 000
	1 500

2 000

2 000


	ССИ

ССИ, ЭУ

ССИ, ЭУ


	ССИ

ССИ, ЭУ

ССИ, ЭУ



	ИТОГО (тыс. рублей)
	4 000
	500
	1 000
	5 500
	
	


5. Телерадиовещание

Цель проекта –  расширение услуг телевизионного вещания на город, переход на цифровые технологии вещания.

Планируется 3 этапа:

1 этап (30.12.2001г.) – открытие дополнительного эфирного канала ТВ программы «Культура».

2 этап (30.12.2003г.) – замена приемных космических станций в связи с переходом на цифровые междугородные каналы подачи вещательных программ.

3 этап (30.12.2003г.) – модернизация оборудования городского радиоузла.

 Объем затрат - 1 200 тыс. рублей.

	Проект
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Источник финанс.
	Исполн.

	Открытие эфирного 

канала “Культура”

Замена приемных

космических станций

Модернизация городско-

го радиоузла
	700

-

-
	-

300

-
	-

-

200
	700

300

200


	привлеч.

привлеч.

МУП ТП


	МУП ТП

МУП ТП

МУП ТП 

	ИТОГО (тыс. рублей)
	700
	300
	200
	1 200
	
	


Финансовое обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств участников программы и привлеченных средств.

Затраты на реализацию программы, тыс. рублей

	Проекты
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	Итого
	Исполн.

	Реконструкция АТС-1, 7
	22 000 
	3 000
	 -
	25 000


	ЭУ

	Реконструкция сети абонентского доступа 
	16 200
	8 100
	1 700
	26 000
	ЭУ

	Строительство сети абонентского радиодоступа
	3 000
	5 000
	   -
	8 000
	ЭУ

	Строительство ВОЛС

«Саров – Дивеево»
	6 000
	  -
	-
	6 000
	ЭУ, ССИ

	Организация МТС на базе системы Алкатель 1000 С12 
	200
	800
	   -
	1 000
	ЭУ

	Подвижная радиосвязь
	2 200
	      200
	   -
	2 400
	   ЭУ, НСС,

     ССС

	Сеть передачи данных
	4 000
	500
	1 000
	5 500
	ЭУ, ССИ



	Телерадиовещание
	700
	300
	200
	1 200
	МУП ТП



	ИТОГО:

В т.ч. собств. средства:

          привлеч. средства:
	54 300

44 400

9 900


	17 900

12 000

5 900
	2 900

1 700

1 200
	75 100

58 100

17 000
	


Принятые в таблицах сокращения:

ЭУ           - ГУП «Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ»

МУП ТП  - МУП ТП телерадиовещания

ССИ        - ЗАО «Саровсвязьинформ»

ССС        - ЗАО «Сотовая связь Сарова»

НСС        - ЗАО «Нижегородская сотовая связь»

