23.04.2009     49/4-гд 

О выполнении

«Инвестиционной программы

МУП «Горводоканал» на развитие сетей

водоснабжения и водоотведения г. Сарова

на 2008-2011 годы» за 2008 год

Заслушав отчёт (исх. № 01-18/981 от 14.04.2009) о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы», утверждённой решением городской Думы от 01.03.2007 № 12/4-гд (в ред. от 18.12.2008), городская Дума

решила:

Отчёт о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 2008 год принять к сведению (прилагается).

Глава города










А.Г.Орлов

Приложение

к решению городской Думы

от 23.04.2009 № 49/4-гд
ОТЧЕТ

о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 2008 год

На основании предоставленных полномочий Распоряжением главы администрации г.Сарова № 778 от 16.03.2009 «О создании рабочей группы для проведения проверки реализации в 2008 году «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» (далее – программа) и в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» специалисты администрации:

Альшина Ю.Н. – ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования администрации г.Сарова;

Руденко Т.Н. – ведущий специалист Департамента городского хозяйства администрации г.Сарова;

провели проверку реализации в 2008 году «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы».

Для проведения проверки руководством МУП «Горводоканал» были представлены следующие документы:

1. Отчет о ходе реализации инвестиционной программы МУП «Горводоканал» за 2008 год.

2. Договора на подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

3. Акты о приеме выполненных работ.

4. Платежные поручения и извещения на оплату счетов за подключение к системам коммунального водоснабжения и водоотведения.

5. Технический отчет об инженерно-геологических условиях участка проектируемых водонесущих сетей в поселке «Строитель» в г.Саров Нижегородской области (заказ № 2008 –174.ИЗ, инв. № 229/АИ).

6. Положительное заключение от 20.08.2008 № 919-08/УГЭ-2276 « По рабочему проекту на водоснабжение и канализацию МКР-17 (ул.Балакирева, ул. Котовского, ул.Разина, ул.Осипенко, ул.Полевая); водоснабжение и канализацию МКР-17, МКР-16 (2 очередь) (ул.Московская, ул. 8-Марта, ул. Строительная, ул. Красногвардейская, ул.Гоголя) в г.Саров Нижегородской области».

7. Акты выполненных работ:

· № 00000446 от 25.06.2008;

· № 2008-174.ИЗ от 25.03.2008.

8. Счета оплаты выполненных работ:

· счет 2от 25.01.2008;

· счет 6 от 24.03.2008;

· счет №279 от 07.05.2008.

Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры в 2008 году вносилась на основании договоров, заключаемых МУП «Горводоканал» с юридическими и физическими лицами, осуществляющими строительство зданий, строений, сооружений и реконструкцию. Плата за подключение рассчитывалась, как произведение тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, установленного Постановлением главы администрации г. Сарова № 3397 от 28.12.2007 в размере 341 тыс.руб. за литр в секунду и размера заявленной потребляемой нагрузки, обеспечиваемой системами коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения. 

Всего за 2008 год сумма средств, полученных от платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, указанная в отчете МУП «Горводоканал» «О ходе реализации инвестиционной программы» составила 1406,352 тыс.руб. Финансовые средства, остающиеся в предприятии на выполнение мероприятий программы с НДС - 1068,8 руб. С учетом фактического финансирования мероприятий программы в 2008 году на сумму 809,944 тыс.руб. (с/НДС) размер переходящего остатка денежных средств собранных от платы за подключение в 2008 году на 1 января 2009 год составляет 258,856 тыс. руб.

В ходе проверки было выявлено, что договора МУП «Горводоканал» с ООО «Стройиндустрия – Сервис» на временное водоснабжение д.18 «В» МКР № 15 на сумму 23,665 тыс. руб. и с СТ «Красная звезда» (сад 17, уч.8) на сумму 2,250 тыс.руб. не подписаны, работы не выполнялись, и плата за подключение данных объектов не вносилась. Однако МУП «Горводоканал» был выписан счет ООО «Стройиндустрия – Сервис» и СТ «Красная звезда» на оплату предстоящих работ, на основании которого вышеуказанные суммы были отнесены на доходы предприятия сч.90. С учетом изложенного, МУП «Горводоканал» необходимо внести исправления в документы бухгалтерского и налогового учета. Общая сумма средств, полученных в качестве платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, должна быть уменьшена на 25,916 тыс.руб., сумма налоговых отчислений на 5,271 тыс.руб. (налог на прибыль 24%). Размер переходящего остатка денежных средств собранных от платы за подключение с учетом коррективов должен составить 239,05 тыс. руб.(с /НДС).

Средства, собранные в 2008 году от платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, были направлены на финансирование инженерно-геологических работ на участке проектируемых инженерных сетей п.Строитель г.Саров в размере 466346 руб. (с/НДС) и проведение экспертизы рабочего проекта на водоснабжение и канализацию МКР – 17 г.Саров в сумме 343598 руб.(с/НДС), что соответствует запланированным мероприятиям инвестиционной программы.

Финансирование мероприятий программы по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществлялось, как за счет средств полученных в виде платы за подключение, так и за счет средств бюджета, через муниципального заказчика МУ УКС администрации г.Саров.

Мониторинг мероприятий «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» финансируемых за счет бюджетных средств в 2007-2008 гг.


Таб.1

	
	Наименование мероприятий (перечень объектов)
	Плановое финансирование

2007-2008 гг.

тыс.руб.
	Фактич. финанси

рование

2007-2008
	Источник финансирования
	Исполнитель

	
	Строительство магистральных и внутриквартальных сетей (МКР 15,16,21) (адреса объекта)
	
	
	
	

	1
	Канализационная насосная станция (для МКР 15)
	5695
	5100
	бюджет
	МУ УКС

	2
	Канализация от ж/д № 19до здания КНС (для МКР – 15)
	2041
	1770
	бюджет
	МУ УКС

	3.
	Канализация от ж/д №24, ж/д №20 до ж/д №19 (для МКР – 15)
	1480
	-
	-
	-

	4.
	Магистральный водопровод вокруг (для МКР – 15)
	4014
	-
	-
	-

	5.


	Внутриквартальный водопровод от ж/д № 18 до ж/д № 22 (для МКР – 15)
	1439
	1250
	бюджет
	МУ УКС

	6.
	Канализация  в кв.4,5

 (для МКР – 21)
	3788
	3190
	бюджет
	МУ УКС

	7.
	Канализация в кв.8 

(для МКР – 21)
	1000
	-
	-
	-

	8. 
	Внутриквартальный водопровод в кв. 4,5 (для МКР – 21)
	1975
	1975
	бюджет
	МУ УКС

	9.
	Внутриквартальный водопровод в кв. 6,7 (для МКР – 21)
	4716
	-
	-
	-

	10.
	Внутриквартальный водопровод в кв. 8 (для МКР – 21)
	873
	-
	-
	-

	11.
	Магистральный водопровод в кв.6,7,8 (для МКР – 21)
	1248
	-
	-
	-

	12.
	Магистральный водопровод 

(для МКР – 20)
	8067
	2920
	бюджет
	МУ УКС

	13.
	Канализационный коллектор от пересечения ул.Тимирязева-Комсомольская по ул.Комсомольская до ул.Садовая, по ул.Садовая до ул.Озерная (для МКР – 22)
	8674
	5600
	бюджет
	МУ УКС

	14.
	Внутриквартальный водопровод в кв. 6,7 (для МКР – 22)
	4920
	-
	-
	-

	
	Итого:
	49930
	21805
	
	


Из представленной таблицы видно, что за 2007-2008 гг. исполнено 50 % мероприятий программы, финансируемых за счет бюджетных средств. В ходе проверки специалистами осуществлялся выезд на объекты строительства, выявлено следующее:

1. Канализационная насосная станция (для МКР 15) в постоянную эксплуатацию не сдана (не выполнены в полном объеме работы по автоматизации систем управления КНС).

2. Работы по строительству канализационной сети от ж/д № 19 до здания КНС (для МКР – 15) выполнены в полном объеме, но не приняты в постоянную эксплуатацию МУП «Горводоканал». 

3. Работы по строительству внутриквартального водопровода от ж/д № 18 до ж/д № 22 (для МКР – 15) выполнены не в полном объеме (отсутствуют люки колодцев на построенных сетях, не выполнено благоустройство территории).

4. Работы по строительству канализационной сети в кв.4,5 (для МКР – 21) выполнены не в полном объеме (отсутствуют люки колодцев на построенных сетях, не выполнено благоустройство территории).

5. Работы по строительству внутриквартального водопровода в кв. 4,5 (для МКР – 21) выполнены в полном объеме (объект в стадии передачи на баланс МУП «Горводоканал», подтверждающие документы не представлены).

6. Работы по строительству магистрального водопровода (для МКР – 20) выполнены в полном объеме (акт №3 от 22.08.2007).

7. Канализационный коллектор от пересечения ул.Тимирязева-Комсомольская по ул.Комсомольская до ул.Садовая, по ул.Садовая до ул.Озерная (для МКР – 22) находится в стадии строительства (выполненный объем работ составляет около 50%).


Вместо запланированных мероприятий программы и с целью сокращения численности населения, проживающего в домах, не подключенных к системам коммунальной инфраструктуры, за счет бюджетных средств осуществлялось строительство следующих объектов:

- Строительство наружного холодного водопровода по ул.Садовая от ул.Зернова до ул.Володарского на сумму 1809 тыс.руб.

- Магистральный водопровод по ул .№ 130 на сумму 5793 тыс.руб.(сдан в эксплуатацию 1.06.2007 акт №2). 

Основные выводы:

- Из запланированных в программе к вводу  в эксплуатацию 14 объектов коммунального комплекса в 2008 году: 

- введен в постоянную эксплуатацию – 1 объект (магистральный водопровод для МКР – 20);

- в стадии передачи – 2 объекта;

- в стадии незавершенного строительства -  4 объекта;

- строительство по 7 объектам не осуществлялось.


Из запланированного объема бюджетных средств на 2007-2008 год в сумме 49930 тыс.руб освоено (на мероприятия программы) - 21805 тыс.руб., и 7602 тыс.руб. на строительство объектов коммунального комплекса не включенных в программу.


Из запланированного объема внебюджетных средств в сумме 1050 тыс.руб. (плата за подключение с/НДС) фактически собрано 1049 тыс.руб. (с/НДС) освоено 809,944 тыс. руб. (с/НДС) с учетом коррективов переходящий остаток должен составить 239,05 тыс. руб.(с /НДС).

Предложения:

-  МУП «Горводоканал»  внести исправления в документы бухгалтерского и налогового учета;

-  МУ УКС необходимо представить в орган регулирования тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса справку с анализом ситуации, в которой указать:

- причины, по которым вышеперечисленные объекты находятся в стадии незавершенного строительства, с указанием объемов незавершенных работ по капитальному объекту и подрядчиков, выполняющих эти работы;

- прогнозируемые сроки сдачи объектов в постоянную эксплуатацию;

- причины невыполнения мероприятий п. 3,4,7,9,10,11,14 таблицы «Мониторинг мероприятий «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» финансируемых за счет бюджетных средств в 2007-2008 гг.».
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