Приложение 

к решению Думы

от 12.02.2004 № 05-гд 

Председатель Думы г. Саров 

_____________ Н.Ф.Попков

Отчет 

об исполнении программы капитального строительства

за 2003 год

финансирование в млн. руб.

	№
	Наименование
	Наименование финансирования
	По плану
	Фактическое

	1
	ГОРФО
	федеральное
	182,9
	152,5

	
	
	местное
	20,8
	20,8

	2
	Долевое участие
	частичные вклады
	14,0
	14,0

	
	
	учреждения, предприятия
	66,0
	66,0

	3
	Драмтеатр
	федеральное
	31,0
	31,0

	
	
	другие источники
	101,0
	101,0

	
	ВСЕГО
	
	415,7
	385,3


Фактическое финансирование ниже планового по причине не выполнения строительными организациями запланированных объемов работ.

Освоение капвложений по кодам строительства (СМР)

	№
	Наименование строительства
	План
	Фактическое освоение

	1
	Жилищное
	95
	91

	2
	Непроизводственного назначения
	283
	162

	
	ВСЕГО
	378
	253


Освоение капвложений (СМР) по основным генподрядчикам

	№
	Наименование генподрядной организации
	По плану
	Фактическое освоение
	Освоение в %

	1
	ЗАО «ОМНИ Структуре Нижний Новгород»
	145,5
	37,5
	25 %

	2
	ООО «Индустрия – ВНИИЭФ – Конверсия»
	70,1
	53,3
	76 %

	3
	МуП «Металлик»
	80,8
	80,8
	100 %

	4
	ОДО «Союз профессиональных строителей»
	61,5
	61,0
	99 %

	5
	ЗАО «Управление строительства 909»
	10,1
	8,9
	88 %

	6
	ООО «Вассер»
	2,4
	2,4
	100 %

	7
	МУ «ДЭП»
	2,3
	2,3
	100 %

	8
	ООО «Стройиндустрия – сервис»
	2,5
	2,5
	100 %

	9
	ЗАО «Саровгидромонтаж»
	1,0
	0,4
	40 %


Ввод объектов в эксплуатацию за 2003 год

	№
	Наименование объекта
	Ввод в эксплуатацию 

по плану
	Введен в эксплуатацию
	Характе-ристика объекта
	Генпод-рядчик

	1
	Общежитие № 39 с отделениями почты и сберкассы МКР 16
	январь 

2003
	март 

2003
	S общ.

5036 кв.м.
	ООО «ИВК»

	2
	Жилой дом № 31 МКР 16
	декабрь 

2003
	декабрь 

2003
	S общ. 4026,7 кв.м.
	МуП «Металлик»

	3
	Жилой дом № 63 МКР 21
	декабрь 

2002
	ноябрь 

2003
	S общ.

2500 кв.м.
	ООО «ИВК»

	4
	Мойка автомобилей «Горводоканал»
	ноябрь 

2003
	ноябрь 

2003
	
	МуП «Металлик»

	5
	Ячейки ГРУ ТЭЦ
	июль 

2003
	ноябрь 

2003
	3 шт.
	ООО «ИВК», «МСУ-101»

	6
	ТП-24 МКР 16
	октябрь 

2003
	октябрь 

2003
	S общ.

54 кв.м.
	МуП «Металлик»

	7
	ТП-34 МКР 16
	декабрь 

2003
	декабрь 

2003
	S общ.

55 кв.м.
	МуП «Металлик»

	8
	ТП-1 водозабор I очередь
	ноябрь 

2003
	декабрь 

2003
	S общ.

55 кв.м.
	ООО «ИВК»

	9
	ТП-32 МКР 16
	декабрь 

2003
	декабрь 

2003
	S общ.

54 кв.м.
	ОДО «СПС»

	10
	ТП-3, ТП-7 ТИЗ
	декабрь 

2003
	декабрь 

2003
	S 32 кв.м.,

S 27 кв.м.
	ОДО «СПС»

	11
	Кабельные высоковольтные линии электро-снабжения от ТЭЦ до водозаборных сооружений 6 кв.
	ноябрь 

2003
	ноябрь 

2003
	9150 п.м
	ОДО «СПС»

	12
	Кабельные высоковольтные сооружения до водозабора I очереди
	ноябрь 

2003
	ноябрь 

2003
	5635 п.м.
	ОДО «СПС»

	13
	Скважины на ТБО
	июль 

2003
	июль 

2003
	4 шт.
	ООО «ИВК»


Объекты, по которым не выполнен план освоения капвложений

за 2003 год

	№
	Наименование объекта
	Ввод в эксплуатацию

по плану
	Отставание 

от планового ввода (месяцы)
	Генподрядчик

	1
	Драмтеатр
	август

2003
	8
	ЗАО «ОМНИ Структуре Нижний Новгород»

	2
	Детский сад № 61 МКР 15
	декабрь 

2003
	8
	ООО «ИВК», 

МуП «Металлик»

	3
	Реконструкция кинотеатра «Октябрь»
	сентябрь 

2004
	5
	ООО «ИВК», 

МуП «Металлик»

	4
	Пождепо (стадион)
	июль 

2003
	10
	ООО «ИВК», 

МуП «Металлик»

	5
	Лабораторный корпус СарФТИ
	сентябрь 

2003
	5
	ООО «ИВК»

	6
	Жилой дом № 33 МКР 16
	декабрь 

2003
	2
	ЗАО «УС-909», 

ОДО «СПС»
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