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	 УТВЕРЖДАЮ

Директор РФЯЦ - ВНИИЭФ
_______________Р.И. Илькаев
	УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 17.04.2003 № 23-гд

Председатель Думы

_____________Н.Ф. Попков



ПРОГРАММА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАТО г.САРОВ 

на 2004 – 2006 годы

г. Саров

2003

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	Совершенствование системы физической защиты контролируемой зоны ЗАТО г. Саров на 2004 – 2006 годы

	Основание для разработки программы
	«Программа развития ЗАТО г. Саров на 2001 - 2004 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 07.09.2001 № 666 

Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»

	Заказчик 
	РФЯЦ-ВНИИЭФ; Администрация г. Саров

	Основные исполнители программы
	РФЯЦ-ВНИИЭФ 

	Цели и задачи программы
	Основной целью настоящей программы является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов ЗАТО г. Саров. 




Выполнение программы должно обеспечить решение следующих задач:

1. Повышение эффективности периметровой системы физической защиты за счет:

1.1. ремонта и замены 51 км периметровых  инженерных средств обнаружения и задержки нарушителя;

1.2. ремонта и обустройства застав войсковой части, осуществляющей охрану периметра г. Саров, включая ремонт пешеходных мостов на реках “Сатис” и “Вичкинза” и приобретение механизмов для обработки КСП. 

1.3. обеспечения войсковой охраны средствами связи.

2. Внедрение автоматизированной системы доступа на КПП-1 и КПП-5 и обеспечение действия единого зонального пропуска на территории ЗАТО г. Саров, проведение ремонта зданий и сооружений КПП-1, КПП-5.

3. Строительство «Северного» КПП и заставы № 3.
Сроки и этапы реализации программы – 2004 - 2006 годы.

Общий объем финансирования – 200 млн. рублей.

Источники финансирования:

1. «Программа развития ЗАТО г. Саров на 2001-2004 годы (Постановление Правительства РФ от 07.09.2001 № 666).

2. Субвенции из Федерального бюджета РФ.

1. Ожидаемые результаты реализации программы

Повышение комплексной безопасности населения и объектов ЗАТО путем создания системы физической защиты, отвечающей современным инженерно-техническим и организационным требованиям.

2. Система организации контроля за исполнением программы

Формирование планов, технических руководств и координация работ, выбор и кооперация разработчиков, проектных, монтажно-наладочных организаций возлагается на РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Утверждение планов работ, согласование бюджетных заявок и контроль за своевременным выполнением работ возлагается на РФЯЦ‑ВНИИЭФ.

3. Общие сведения

Мероприятия по совершенствованию физической защиты ядерно-опасных объектов должны осуществляться на основании Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

4. Основные направления работы и мероприятия по их реализации

4.1.Ремонт и замена 51 км периметровых средств обнаружения и задержки нарушителя.

Необходимо заменить пришедшие в негодность, выработавшие ресурс технические средства охраны, восстановить периметровые заграждения участков ЗАТО, приобрести необходимую технику для механизированной обработки КСП и для связи. Для замены столбов на двух рубежах обнаружения, на внешнем и внутреннем рубежах предупреждения, замены приборов технических средств охраны, обустройства тропы нарядов, замены кабельных линий, приобретения техники для механизированной обработки КСП и мобильной радиосвязи требуются затраты в объеме примерно 80 млн. рублей (в ценах декабря 2002).


4.2. Ремонт и обустройство застав № 1, 6, 10, 11,12, включая ремонт пешеходных 


       мостов на реках «Сатис» и «Вичкинза».

Мероприятия этого направления представляются весьма важными, особенно с учетом необходимости нормализации социальных отношений между военно​служащими войсковой части и повышения боеготовности и надежности за счет улучшения бытовых условий несения воинской службы. Ориентировочная стоимость реализации этих мероприятий составляет примерно 16 млн. рублей (в ценах декабря 2002).

4.3. Ремонт существующих КПП № 1, 5 и внедрение автоматизированной системы 

       доступа в г.Саров.

Основными задачами, решаемыми в рамках данного направления, являются:

· обеспечение идентификации личности при проходе в г. Саров;

· внедрение средств задержки нарушителя;

· оснащение КПП телевизионной системой наблюдения для контроля за состоянием на территории КПП;

· увеличение пропускной способности существующих КПП;

· организация мест приема посетителей (в том числе иностранных);

· обустройство прилегающей к КПП территории.

На всех КПП города предполагается внедрить однотипные системы идентификации личности, телевизионного наблюдения и задержки нарушителя, выполнить ремонт автомобильных проездов (14 шт.) с установкой автоматических шлагбаумов, электроприводов ворот и средств принудительной остановки автотранспорта. 

Основными мероприятиями на КПП-1 являются:

· ремонт зданий и сооружений КПП с пристройкой для размещения в нем пяти проходов (из них четырех автоматизированных) и комнаты для приема посетителей (в том числе и иностранных делегаций);

· оборудование КПП автоматизированной системой доступа и системой телевизионного наблюдения;

· ремонт автостоянок перед КПП (с внешней и внутренней сторон).

Ориентировочные затраты составляют примерно 14 млн. рублей (в ценах декабря 2002).

Основными мероприятиями на КПП-5 являются:

· ремонт здания и сооружений КПП с пристройкой для размещения пяти проходов (из них четырех автоматизированных);

· ремонт и расширение автомобильных проездов;

· оборудование КПП автоматизированной системой доступа и системой телевизионного наблюдения.

Ориентировочные затраты составляют примерно 20 млн. рублей (в ценах декабря 2002).

4.4. Строительство «Северного» КПП и заставы № 3.

Строительство КПП в северном районе ЗАТО г.Саров предусматривается генеральным планом развития города.

С развитием города, с обеспечением его расширяющихся экономических и административных связей с областным центром и прилегающими районами связано строительство автомагистрали в направлении населенных пунктов Кременки, Глухово, Лихачи. Необходимость строительства заставы возникла в связи с переносом участка контролируемой зоны на границу территории, выделенной для строительства ТИЗ-1.

Казарма заставы № 3 оказалась в городской черте и удаленной от охраняемого участка контролируемой зоны. Войсковые наряды заставы с оружием вынуждены выдвигаться к местам несения службы по заселенной территории и это представляет большую опасность для нарядов и населения. Ориентировочно затраты на строительство КПП и заставы составят 70 млн. рублей (в ценах декабря 2002). 

5. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется на основе договоров РФЯЦ-ВНИИЭФ с исполнителями программных мероприятий, между исполнителями и соисполнителями (договора заключает ОКСиП с проектными, строительными, монтажными, пуско-наладочными организациями). Заказчиком мероприятий по программе в институте является служба безопасности.

Техническое руководство, координацию работ с проектными, монтажно-наладочными организациями осуществляет РФЯЦ-ВНИИЭФ. РФЯЦ-ВНИИЭФ осуществляет технический контроль за проводимыми, в соответствии с проектными решениями, мероприятиями, проводит контроль своевременного выполнения работ, утверждает планы работ, согласовывает заявки на финансирование.

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

Эффективность от реализации программы заключается в достижении следующих целей:

1. Выполнение современных требований, устанавливаемых законодательными и иными нормативными правовыми актами в области физической защиты.

2. Усиление мер противодействия угрозе ядерного и радиационного терроризма.

3. Повышение комплексной безопасности населения и объектов ЗАТО.

7. Мероприятия по совершенствованию системы физической защиты 

контролируемой зоны ЗАТО г. Саров 

на 2004 - 2006 годы

и ориентировочные объемы финансирования

	№ 

п/п
	Наименование направления
	Итоговая сумма затрат, 

млн. рублей 

(в ценах 2002)
	Финансирование по годам

	
	
	
	2004
	2005
	2006

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт 51 км периметровых средств обнаружения и задержки нарушителя, включая приобретение техники для механизированной обработки КСП и для связи.


	80
	20
	40
	20

	2
	Ремонт и обустройство застав № 1, 6, 10, 11, 12, включая ремонт пешеходных мостов на реках Сатис и Вичкинза (заставы № 1, 5, 12).


	16
	5
	5
	6

	3
	Ремонт существующих КПП, внедрение  автоматизированной системы доступа в г.Саров с системой телевизионного наблюдения
	34
	14
	10
	10

	4
	Строительство «Северного» КПП и заставы № 3
	70
	-
	35
	35

	ИТОГО
	200
	39
	90
	71
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