Приложение

к решению городской Думы

от 17.07.2008 № 71/4-гд

ОТЧЕТ

о выполнении «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год»

За 2007 год для реализации «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год», утверждённой решением городской Думы от 16.11.2006 № 99/4-гд, предприятием получены средства в сумме 6 678 502 рубля (без НДС) (при плане, установленном программой, 6 981,3 тыс. рублей, без НДС), в том числе:

· средства от надбавки к цене (тарифу) для потребителей составили 4 267 159 рублей (без НДС);

· средства, полученные МУП «Горводоканал» от платы за подключение в соответствии с данной инвестиционной программой в сумме – 2 411 342 рубля (без НДС);

· бюджетные средства – 15 000 тыс. руб.


Средства, запланированные и фактически направленные на реализацию мероприятий инвестиционной программы представлены в таблице:

тыс. руб.
	Вид услуги
	План, установленный программой

(без НДС)
	Фактическое поступление средств

(без НДС)
	Отклонение (факт-план)
	Фактическое использование средств

(без НДС)

	Средства от надбавки к цене (тарифу) для потребителей 
	4 511,0
	4 267,2
	- 243,8
	4 267,2

	Средства от тарифа на подключение к системам ОКК
	2 470,3
	2 411,3
	- 59,0
	2 411,3

	Бюджетные средства
	23 745,0
	15 000,0
	- 8 745,0
	15 000,0

	Средства предприятия
	11 050,0
	11 589,7
	+ 539,7
	11 589,7

	ВСЕГО:
	41 776,3
	33 268,2
	- 8 508,1
	33 268,2


Данные средства расходовались в соответствии с инвестиционной программой:

	
	Наименование объекта основных средств
	Планируемая стоимость работ (тыс.руб.)
	Фактическая стоимость работ

(тыс.руб.)
	Отклонение
	Примечание

	1
	Реконструкция водопровода по пр. Музрукова, д.25
	1 038,0
	990,8
	- 47,2
	

	2
	Реконструкция водопровода по ул. Силкина, д.24
	485,0
	1 045,5
	+ 560,5
	

	3
	Автоматизация 7 скважин
	2 500,0
	-
	- 2500,0
	Работа не проведена в связи с утратой актуальности. Средства перенаправлены на другие объекты.

	4
	Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях
	1 200,0
	-
	- 1 200,0
	Работа не проведена в связи с утратой актуальности. Средства перенаправлены на другие объекты.

	5
	ПИР на объект: реконструкция водопровода по пр. Музрукова, д.25
	50,0
	58,5
	+ 8,5
	

	6
	ПИР на объект: реконструкция водопровода по ул. Силкина, д.24
	40,0
	71,6
	+ 31,6
	

	7
	ПИР на объект: устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях
	210,0
	-
	- 210,0
	Работа не проведена в связи с утратой актуальности. Средства перенаправлены на другие объекты.

	8
	Реконструкция участка обезвоживания осадка сточных вод (замена основного оборудования). Здание 56
	7 500,0
	9 405,0
	+ 1 905,0
	

	9
	Реконструкция сооружения 52 (контактные резервуары)
	1 000,0
	2 623,0
	+ 1 623,0
	

	10
	Реконструкция напорного коллектора по ул. Димитрова
	15 000,0
	15 000,0
	0
	Работа проведена за счет бюджетных средств.

	11
	ПИР на объект: реконструкция здания 56
	152,0
	197,0
	+ 45,0
	

	12
	ПИР на объект: реконструкция здания 52


	140,0
	207,0
	+ 67,0
	

	13
	ПИР на объект: реконструкция напорного коллектора по ул. Димитрова
	30,0
	-
	- 30,0
	Работа проведена за счет бюджетных средств.

	14
	ПИР на объект: реконструкция сетей водопровода и канализации пос. «Строитель»
	600,0
	750,1
	+ 150,1
	

	15
	ПИР на объект: реконструкция здания 55
	150,0
	68,0
	- 82,0
	

	16
	Объекты строительства
	2 915,0
	2 637,0
	- 278,0
	

	
	ИТОГО:
	33 010,0
	33 053,5
	+ 43,50
	


В результате реализации программы достигнуто следующее:

Выполнение «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2007 год» в целом соответствует утвержденному техническому заданию в части реализации основных мероприятий программы по модернизации, а именно:

- мероприятия, предусмотренные в инвестиционной программе реализованы в срок не позднее 31.12.2007;

- реализованные мероприятия повысили надежность и качество работы сетей в соответствии со СНиП, с СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода» и утвержденными нормами ПДС;

- применяемые материалы и технологии обеспечили нормативные параметры СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК, требования СНиП.
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