
ИНФОРМАЦИЯ
по результатам экспертизы муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сарова Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы»

         Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП  Понеделко Ю.В.
	
В ходе проведения экспертизы установлено:
1. Выявлены недостатки текущего управления реализацией программы. Планы реализации программы на 2015, 2016 годы утверждены позже установленного срока. Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Городской Думы города Сарова о бюджете позже установленного срока в течение 2015, 2016, 2017 годов.
2. В программе отсутствуют направления, утвержденные на государственном и региональном уровнях, отражающих выполнение поставленных задач и отвечающих общей цели программы:
- количество чрезвычайных ситуаций;
- cокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях;
- уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления услуг.
3. В Комплексной программе «Социально-экономическое развитие ЗАТО Саров Нижегородской области на 2010 - 2015 гг. и на период до 2020 года» не определены цели, задачи и мероприятия в сфере защиты населения и территории города Сарова от чрезвычайных ситуаций.
4. Установлено недостаточное ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы. Не предусмотрено финансирование мероприятия 1.3 «Совершенствование учебно-материальной базы, подготовка специалистов аварийно-спасательного отряда МКУ УГОЧС г. Сарова» на 2015, 2017, 2019, 2020 годы. На реализацию мероприятия 2.3 «Поддержание в высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного отряда МКУ УГОЧС г. Сарова» не заложено программой финансирование на 2019, 2020 годы. При  отражении проблемы в необходимости создания современного комплекса учебно-материальной базы ресурсное обеспечение не предусмотрено.
5. В программе не нашли отражения сведения о заключенных договорах  на экстренную поставку запасов в целях ГО и ЧС с организациями, имеющими эти запасы (ресурсы) в постоянном наличии.
6. Не полностью освещены проблемы подпрограмм 1 и 2, обоснованность  потребности ресурсов для реализации установленных мероприятий.
7. Цели подпрограмм не соответствуют задачам муниципальной программы.
8. Установлена недостаточная степень взаимосвязи мероприятий подпрограмм с индикаторами и непосредственными результатами подпрограмм. Отсутствуют индикаторы и непосредственные результаты мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 2.5. Индикатор 1.3 и Непосредственный результат 1.2 Подпрограммы 1 не взаимосвязаны с мероприятиями Подпрограммы 1.

Предложения по результатам проведения экспертизы.
В целях повышения качества муниципальной программы, эффективного и целевого использования бюджетных средств, Контрольно-счетной палатой предложено Администрации г.Сарова:
1. Не допускать утверждение Плана реализации муниципальной программы позже срока, установленного нормативными актами.
2. Приводить муниципальную программу в соответствие с решением Городской Думы города Сарова о бюджете города Сарова в сроки, установленные нормативными актами.
3. Рассмотреть вопрос:
3.1. о внесении в программу дополнительных показателей, разработанных на федеральном и региональном уровнях, отражающих выполнение поставленных задач и отвечающих общей цели муниципальной программы.
3.2. о дополнении текстовой части подпрограмм более подробным анализом и проблематикой.
3.3. об увязке проблем с алгоритмом их решения, мероприятиями и показателями, характеризующими решение обозначенных проблем.
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