ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Обследование наличия и эффективного использования выполненных в 2013-2017 годах проектно-изыскательных работ и разработанной проектно-сметной документации».
Объект проверки: администрация г. Сарова (далее – муниципальный заказчик).
Проверяемый период: 2013- 2017 г.г.
Объем проверенных средств: 64 109,9 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 14 204,4 тыс. рублей. (22,2%)
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.

Выводы:
1. Бюджетные расходы, произведенные заказчиком в 2013-2017 годах на закупки, связанные с выполнением ПИР и разработкой ПСД произведены заказчиком в целом результативно. При этом заказчиком допускались неэффективные расходы, кроме того существуют риски неэффективных расходов по ряду муниципальных контрактов.
2. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов в целом позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов. Вместе с тем, принимаемые меры по взысканию с подрядчиков штрафов и пеней за нарушение условий муниципальных контрактов являются недостаточными. 
Основные нарушения:
1. В действиях Заказчика имеются признаки нарушения ч.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в осуществлении, избрании неконкурентного  способа размещения заказа, а именно в осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика) с  нарушением специальных норм законодательства  - Федерального закона № 44-ФЗ. Так, 11 муниципальных контрактов, заключенных Заказчиком с единственным поставщиком в проверяемый период, на общую сумму 1 068,6 тыс. руб. содержат признаки дробления закупки с целью избежать конкурентных способов осуществления закупок.
2. В нарушение условий муниципальных контрактов, Заказчиком не применены меры ответственности за нарушение Проектировщиком установленных контрактом сроков выполнения работ. Общая сумма пени подлежащая взысканию (в том числе недоначисленная и невзысканная ) с Подрядчиков по муниципальным контрактам составляет 3 923,4 тыс. руб. Из них, общая сумма пени возможная к взысканию с Подрядчиков по 6 муниципальным контрактам 2017 года на момент проверки (20.12.2018) составляет 1 199,9 тыс. руб.
3. При реализации полномочий, Заказчиком, допущены неэффективные расходы:
- в сумме 242,1 тыс. руб, выразившиеся в оплате по решениям судов (исполнительным листам) за счет средств местного бюджета судебных издержек (судебных расходов, государственной пошлины, экспертиз и т.д.), по делам о восстановлении нарушенных Заказчиком прав заявителей;
- в сумме 499,9 тыс. руб, так как проектная документация полученная Заказчиком от Проектировщиков по 3 муниципальным контрактам им длительное время (от 3 до 5 лет) не востребована и исключает возможность реализации проектов без их корректировки, т.е. дополнительных расходов;
4. При реализации 9 проектов существуют риски неэффектиных расходов в сумме 8 470,4 тыс. руб., так как к планируемому сроку реализации (после 2021 года) данные проекты потребуют корректировки и дополнительных расходов.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – 
информация;
1. Администрации г. Сарова – представление;
1. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.
