ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ
«Проверка результативности и эффективности расходования бюджетных средств выделенных на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод ОСК г. Сарова в части подготовки обезвоженного осадка к процессу компостирования» по муниципальному контракту от 05.06.2020 г. №07ЭА-2020, в части установленного на объекте оборудования».

Объект обследования: Администрация г. Сарова (далее – Администрация, Заказчик).
Проверяемый период: 2020 год.
Объем проверенных средств: 23 017,7 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 2 898,7 тыс. рублей.
Руководитель мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.
Выводы:
1.  Расходы, связанные с поставкой и установкой оборудования в рамках выполнения подрядных работ по объекту «Реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод ОСК г.Сарова в части подготовки обезвоженного осадка к процессу компостирования» по муниципальному контракту от 05.06.2020 г. №07ЭА-2020, осуществлены Заказчиком в соответствии с полномочиями, в целом эффективно и результативно. При этом допускались нарушения условий муниципального контракта.
Недостатки и нарушения:
1. При исполнении муниципального контракта Заказчиком допущено превышение установленного пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -закон №44-ФЗ) разрешенного размера изменений объемов и (или) видов работ по муниципальному контракту. Сумма превышения разрешенного размера изменений составляет 866, 9 тыс. руб., или 3,77% от цены контракта.
2.  В нарушение условий муниципального контракта (п.3.9), Подрядчик не перечислил Заказчику возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений в определённом сметной документацией размере (15% от фактически оплаченной Заказчиком стоимости), в сумме 38,9 тыс. руб. 
3.  В нарушение условий муниципального контракта, Заказчик принял и оплатил установленное на объекте оборудование по акту о приемке выполненных работ формы КС-2, содержащему недостоверную информацию по отдельным наименованиям оборудования на общую сумму 1 992,9 тыс. руб.

По итогам проведенного мероприятия в соответствии со статьей 8 Положения о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. В Городскую Думу города Сарова – информация с приложением заключения;
1. В Администрацию города Сарова - заключение.
