ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств выделенных на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул. Нижегородская г.о.г. Саров Нижегородской области» в 2018-2020 г.г.»

Объект проверки: Администрация г. Сарова (далее – Администрация).
Проверяемый период: 2018 - 2020 г.г.
Объем проверенных средств: 222 018,2 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 
70 455,7 тыс. рублей или 31,7% объема проверенных средств.
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.

Выводы:
1. Средства городского бюджета, выделенные Администрации в 2018 - 2020 годах на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул. Нижегородская г.о.г. Саров Нижегородской области» использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом, Подрядчиком и Заказчиком допускались нарушения условий муниципальных контрактов.
2. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к Подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов.

Основные нарушения:
1. В нарушение требований ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ, при исполнении муниципального контракта, Заказчиком допущено неправомерное изменение существенных условий контрактов (без заключения соглашения к муниципальным контрактам) на сумму 60 428,6 тыс. руб;
2. В ходе исполнения муниципальных контрактов Подрядчиком допущены нарушения условий исполнения обязательств по контрактам (просрочка составила от 52 до 258 календарных дней);
3. В нарушение ст.53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительный контроль осуществлен ненадлежащим образом. В ходе контрольного обмера выявлены излишне заактированные и принятые работы и затраты, а также некачественно выполненные работы на общую сумму 1 402,0 тыс. руб. Данные расходы являются неправомерными;
4. В нарушение п.3.10 контракта, Заказчиком приняты и оплачены затраты по возведению временных зданий и сооружений, учтенных в расчете начальной (максимальной) цены контракта, по документам, разработанным с нарушением установленного порядка на сумму 1 424,1 тыс. руб;
5. При оформлении изменений к муниципальным контрактам, заказчиком допускались нарушения оформления первичных сметных документов (Локальных сметных расчетов) на общую сумму 7 201,0 тыс. руб.
6. При производстве работ, Подрядчиком допускались нарушения оформления исполнительной документации по объекту (общие журналы производства работ работ заполнены некорректно). 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. в Городскую Думу города Сарова –информация;
1. Администрации г. Сарова – представление;
1. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.
