ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств выделенных на выполнение подрядных работ по объекту: «Благоустройство бульвара в МКР-15 (кварталы 4,6)» в 2020-2021 г.г.»

Объект проверки: Администрация г. Сарова (далее – Администрация).
Проверяемый период: 2020 - 2021 г.г.
Объем проверенных средств: 77 422,4 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 
2 445,4 тыс. рублей.
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.

Выводы:
1. Средства городского бюджета, выделенные Администрации в 2020-2021 годах на выполнение подрядных работ по объекту: «Благоустройство бульвара в МКР-15 (кварталы 4,6)» в 2020-2021 г.г.» использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом, Подрядчиком и Заказчиком допускались нарушения условий муниципальных контрактов.
Основные нарушения:
1. В нарушение условий контрактов, работы по озеленению выполнены Подрядчиком частично (посадка 41 дерева, 3 500 кустов и 3 848 луковиц и клубнелуковиц цветов-многолетников не выполнена);
2. В ходе исполнения муниципальных контрактов Подрядчиком допущены нарушения условий исполнения обязательств по контрактам (просрочка составила от 39 до 79 календарных дней);
3. В нарушение ст.53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительный контроль осуществлен ненадлежащим образом. В ходе контрольного обмера выявлены некачественно выполненные работы на общую сумму 2 402,7 тыс. руб.;
4. В ходе исполнения работ по муниципальному контракту допущены неэффективные расходы на установку на спортивной площадке волейбольных стоек и волейбольной сетки в размере 42,7 тыс. руб.;
5. При оформлении изменений к муниципальным контрактам, заказчиком допускались нарушения оформления первичных сметных документов (Локальных сметных расчетов) на общую сумму 24 048,8 тыс. руб.;
6. При производстве работ, Подрядчиком допускались нарушения оформления исполнительной документации по объекту (сертификат соответствия на установленное оборудование не соответствует марке приобретенного и установленного оборудования).

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. в Городскую Думу города Сарова –информация;
1. Администрации г. Сарова – представление;
1. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.
