ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Аудит закупок направленных на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них г. Сарова в соответствии с подпрограммой «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования г.Сарова и искусственных сооружений на них» муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области» в 2020- 2021 годах.»

Объект проверки: ДГХ Администрации г. Сарова (далее – ДГХ).
Проверяемый период: 2020 - 2021 г.г.
Объем проверенных средств: 410 855,1 тыс. рублей.
Установлено нарушений и недостатков: 
1 825,83 тыс. рублей. 
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.

Выводы:
1. Планирование закупок и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них г. Сарова на 2020 - 2021 годы осуществлялось контрактной службой муниципального заказчика в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В соответствии с п.3 ст.13 , ст. 18 Федерального закона N 44-ФЗ данные закупки являются целесообразными, своевременными и обоснованными, так как направлены на выполнение функций и полномочий муниципальных органов.
2. Определение исполнителей, подрядчиков в целях заключения с ними муниципальных контрактов осуществлялось муниципальным заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 44-ФЗ.
3.  Запланированные в контрактах работы в основном выполнены. Следовательно, данные закупки являются результативными (достигнуты заданные результаты целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд). Вместе с тем часть работ не выполнена (не завершена), либо выполнена некачественно.
4. Экономия бюджетных средств в процессе определения исполнителей (подрядчиков), по проверенным контрактам, в 2020-2021 г.г. в целом составила 7 441 212,82 руб.;
5. Экономия бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов отсутствует;
6. Система контроля, организованная заказчиком, в сфере закупок в целом позволяет вести должный учет выполнения условий муниципальных контрактов и своевременно принимать меры к поставщиками (подрядчиками, исполнителями) за нарушение условий муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Основные нарушения:
1. Отсутствуют (не предоставлены) технические паспорта на 28 автомобильных дорог, часть технических паспортов требуют уточнения в части технических характеристик автомобильных дорог; 
2. В реестре муниципального имущества на 01.01.2022 года отсутствуют 4 автомобильные дороги общего пользования местного значения;
3. При расчете начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов  на содержание автомобильных дорог Заказчик использовал исходные данные по ряду объектов (дорог) не соответствующие реестру муниципального имущества, техническим паспортам объектов. В связи с чем, достоверно подтвердить обоснованность начальной (максимальной) цены контрактов, не представляется возможным, по причине использования заказчиком в расчетах исходных данных по объектам (технические характеристики) не соответствующих данным реестра муниципального имущества;
4. В ходе выборочного осмотра выполненных в 2020-2021 годах работ в рамках исполнения муниципальных контрактов направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования город установлено: общая сумма не выполненных (не завершенных) работ по муниципальным контрактам составляет 3 437,38 тыс. руб. Общая сумма некачественно выполненных работ- 78,48 тыс.руб.
5. В неисполнение условий муниципальных контрактов подрядчиками были нарушены сроки выполнения и сдачи работ по 8 контрактам. Просрочка составила от 39 до 305 дней.
6. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", муниципальный заказчик принял к бухгалтерскому учету первичные документы (акты приемки выполненных работ (форма КС-2) в которых отсутствуют обязательные реквизиты;
7. В нарушение п. 1 решения Городской Думы города Сарова от 19.12.2013 №105/5-гд (с изменениями), установленный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения города Сарова (с учетом поправочного коэффициента) на 2020 год превышен на 0,98 руб. на содержание 1 м² автомобильных дорог. Дополнительные расходы на содержание дорог в год составили 1 747,35 тыс.руб.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:
1. в Городскую Думу города Сарова –информация;
1. в ДГХ Администрации г. Сарова – информационное письмо;
1. в КУМИ Администрации г. Сарова – информационное письмо;
1. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.
