ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству детского парка по ул.Сосина города Сарова за 2021-2022 год»
Объем проверенных средств: 73 531, 91 тыс. руб.
Установлено нарушений и недостатков: 22 078,32 тыс.руб.
Проверяемый период: 2021-2022 годы.
Руководитель контрольного мероприятия: Понеделко Ю.В.
Основные нарушения и недостатки:
1) В нарушение п.1 ст.452 ГК РФ, ст. 95 Закона N 44-ФЗ, п. 17.4 муниципального контракта, без заключения дополнительного соглашения к контракту на основании двух технических решений внесены существенные изменения.
2) Туалетный модуль после сдачи-приемки выполненных работ по контракту не введен в эксплуатацию. Эффект от расходования средств на его приобретение и установку не достигнут, туалет не функционирует в парке. Оборудование для летнего полива на момент проверки не установлено, находится на складе, не может применяться по своему целевому назначению, в связи с отсутствием его монтажа, установки.
3) Выявлены повреждения и разрушения спустя менее полгода со дня сдачи - приемки выполненных работ. МБУК ЦРКиИс в лице Заказчика, в нарушение условий контракта не направил Подрядчику письменное извещение для участия в составлении акта, не составил акт обнаруженных дефектов в пределах гарантийного срока эксплуатации Объекта, не согласовал порядок и сроки устранения дефектов.
4) Система видеонаблюдения не применяется МБУК ЦРКиИс для обеспечения сохранности и целостности объекта, оборудования.
5) В нарушение п.3.4 контракта, ст.711, 720, 746 ГК РФ, ст.94 Закона № 44-ФЗ излишне заактированы и оплачены материалы (брусчатка «Новый город») на сумму 68 817,70 руб.
6) В нарушение ст.711, 720, 746 ГК РФ, ст.94 Закона №44-ФЗ МБУК ЦРКиИс неправомерно принял по акту КС-2 оборудование, фактически поставленное позже даты приемки (МАФы в количестве 79 шт.).
В нарушение п.3.4 контракта, ст.711, 720, 746 ГК РФ, ст.94 Закона № 44-ФЗ МБУК ЦРКиИс неправомерно принял и оплатил работы по установке наверший ранее даты их фактического исполнения.
7) В нарушение п.4.6 Контракта Подрядчик не предоставил Заказчику техническое решение с приложением локального сметного расчета на изменение МАФов (3 шт.).
8) В нарушение п.7.4 Контракта отдельные виды работ не отражены в общем журнале работ, но включены в акты о приемке выполненных работ по форме КС-2. Отсутствуют записи о выполняемых работах с 01.09.2022 до 07.12.2022. В Разделе 4 общего журнала работ зафиксированы сведения о выявленных нарушениях в ходе контроля в процессе выполнения работ от 13.09.2022. Недостатки не устранены.
9) В Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов частично отсутствуют записи о получении материалов, оборудования, заактированные в КС-2. Выявлены несоответствия количества и периода приемки материалов, деталей, конструкций и оборудования, указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2).
10) В нарушение требований Инструкции № 157н на объектах не проставлены инвентарные номера. По итогам проверки данное замечание устранено.
11) В нарушение ст.53 Градостроительного кодекса РФ, п.2.2 договора МКУ «УКС» осуществил строительный контроль ненадлежащим образом.
По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1. В МБУК ЦРКиИс представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
2. В Администрацию г.Сарова информационное письмо.
3. В Прокуратуру города Сарова - копия акта проверки.
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