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Прогноз 

финансирования жилищного строительства 

в г.Саров на 1999г.

1. Информация и прогноз по строящимся домам.

Номер дома
Кол-во квартир
Общая площадь, м2
Срок ввода в эксплуатацию
Сметная стоимость в ц.91 г, тыс. рубль
Освоено в ц.91 г, тыс. рубль
Источник финанси-рования
Генеральный подрядчик

Объекты, с вводом в эксплуатацию в 1999г.

№4 мкр15
36
2300
Февраль 1999г.
2300
2300 
Бюджет

Программа ЖК
Инженерный центр

№8 мкр15
128
7100
август 1999г.
2520
900 
Бюджет
Инженерный центр

№11 мкр15
55
3100
июнь 1999г.
900
533
Бюджет
Инженерный центр

№6 мкр15
71
4480
ноябрь 1999г.
1660
378
Программа ЖК
Инженерный центр

№12 мкр15
36
2300
декабрь 1999г.
930
28
Программа ЖК
Инженерный центр

Индивидуаль-ные дома 
*
4500
Декабрь 1999 г.
Нет данных
Нет данных 
Программа ЖК
Инженерный центр

 «САДОС»

Итого
326
23780



8310
4139



Объекты, с вводом в эксплуатацию в 2000 г.

№ 16 мкр15
106
5796
II кв. 2000г.
2520
180
Программа ЖК
Инженерный центр

№ 15 мкр15
178
10100
IV кв. 2000 г.
3225
211
Программа ЖК
Инженерный центр

№ 9 мкр15
139
9900
II кв. 2000г.
3498
0.00
Программа ЖК
ИВК

Мансардное строительство
50
2500
II кв. 2000г.
Нет данных
0.00
Программа ЖК
ИВК

«САДОС»

Итого
473
28296

9243
391



Резервные объекты.

№13 мкр 15
71
4480
II кв.

2000г.
(1500
(200
___
Инженерный 

центр

№ 10 мкр15
100
6200
III кв. 2000 г.
2264
0.00
___
ИВК

№14 мкр 15
94
5500
III кв.

2000г.
1655
0.00
___
Инженерный

центр

Итого
265
16180

(4419
(200



2. Структура финансирования по объектам программы «Жилье в кредит» в 1999 г.

Таблица 2

Объект
Площадь сдаваемого, 
Источник финансирования, 

млн. рублей
Сумма 

затрат на 
Величина промежуточного 


жилья, 

м2
ФСР
Денежные взносы граждан
Сдаваемые квартиры
строительство млн. рублей
кредита нараста-ющий итог, 

млн. рублей

№6 мкр15
4480
3.6
4.5
9.1
17.2
0

№12 мкр15
2300
2.5
3.1
6.5
12.1
0

№ 15 мкр15
10100
11.7
6.4
0
18.1
0

№ 9 мкр15
9900
9.1
10.5
0
24.2
4.6

№16мкр15
5796
6.6
6.7
0
13.3
0

мансардное строительство
2500
3.0
2
1
10.5
4.5

индивидуальные дома 
4500
2.5
5.5
2
10
0









Итого
39576
39
38.7
18.6
105.4
9.1

3. Информация об активах ФСР, выделенных в программу «Жилье в кредит».

На 15.03.99 г. средства Фонда в рамках программы «Жилье в кредит» размещены в следующим образом:

· 12 млн. 052 тыс. рублей - задолженность УКС (срок возврата – август 1999г. ).

· 5 млн. 474 тыс. рублей - квартиры первичного рынка в предложении по очереди 99г.;

· 3 млн. 934 тыс. рублей - квартиры вторичного рынка в предложении по очереди 99г.;

· 9 млн. 272 тыс. рублей - накопительный расчетный счет;

4. Прогноз поступления средств в 1999 г. от продажи квартир 

Таблица 3

Наименование


I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого

Сумма, вырученная по квартирам первичного рынка, млн. рублей

 в том числе:
2
0.8
6
0


7.8

В предложении
5.5
1.5
12
0


Реализация
2 / 2
0.8 / 0.7
6 / 6 
0


Сумма, вырученная по квартирам вторичного рынка, млн. рублей

 в том числе:
2
2
2.75
6
13.75

В предложении
4
4
2.75
6


Реализация
2 / 2
2 / 2
2.75
6


Итого поступление 
4
3.8
8.75
6
21.55

· в знаменателе указаны квартиры, поступающие на вторичный рынок

Вывод:

Для финансирования программы «Жилье в кредит» в 1999г. Необходимо дополнительное поступление денежных средств от ФСР на сумму около 9 млн. рублей.

